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Premessa

1l presente Capitolato Informativo (CI), redatto ai sensi dell’art. 43 e dell’Allegato 1.9 del D.Lgs. 36/2023 e
allegato al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), definisce i requisiti e le modalita di produzione,
gestione, trasmissione, condivisione, verifica e archiviazione dei contenuti informativi relativi all'intervento
denominato ‘Realizzazione di un Nuovo Istituto Scolastico in via Guido Reni a Padova”, nonché le modalita di

utilizzo dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

La progettazione dell'intervento ¢ preceduta da un concorso di progettazione articolato in due fasi. La
gestione informativa digitale si applica a decorrere dall'affidamento conseguente alla seconda fase del
concorso e riguarda lo sviluppo e la finalizzazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, la
redazione del Progetto Esecutivo e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione; nella fase
esecutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e la contabilita dei
lavori. L'Operatore Economico aggiorna il pGI all'avvio di ciascuna fase, sulla base di quanto definito nel

presente Capitolato

La condivisione e la consegna dei contenuti informativi avvengono mediante PACDat della Stazione
Appaltante, secondo le modalita definite nel presente Capitolato e nei relativi allegati.
La consegna ¢ inoltre formalizzata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con trasmissione della

documentazione prevista e sottoscritta digitalmente ove richiesto.

Eventuali copie cartacee degli elaborati ritenuti significativi possono essere richieste dalla Stazione

Appaltante, previo accordo con I’Affidatario.
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Riferimenti normativi

D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i: “Codice dei contratti pubblici”;

D.M. 312/2021: Modifiche al D.M. 570/2017 “Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi

e degli strument elettronici di modellazione per P’edilizia e le infrastrutture;
DM 430/2019: Realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP;
UNI 8290-1:1981: Sistema di classificazione;

UNI EN ISO 19650-1:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante
il Building Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi;

UNI EN ISO 19650-2:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia ¢ alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante
il Building Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili”’;

UNI EN ISO 19650-3:2021: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia ¢ alle
opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante
il Building Information Modelling - Parte 3: Fase gestionale dei cespiti immobili”;

UNI EN ISO 16739-1:2024: “Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria
delle costruzioni e del facility management - Parte 1: Schema di dati”;

UNI 11337-1:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

UNI/TR 11337-2:2021: “Edilizia ¢ opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi
delle costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte

della committenza™;

UNI 11337-4:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;

UNI 11337-5:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

UNI/TR 11337-6:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi

delle costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo™;
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UNI 11337-7:2018: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella gestione e
nella modellazione informativa’;

UNI 11337-8:2026: “Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 8: Sistema di gestione dei processi digitalizzati in una organizzazione operante nel settore
delle costruzioni e del’'immobiliare”

UNI EN ISO 7817-1:2024: “Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte
1: Concetti e principi’”;

UNI/PdR 78:2020: Requisiti per la valutazione di conformita alla UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di
ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di
conoscenza, abilita e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione
informativa”;

Termini e definizioni

ACDat/CDE Fonte informativa concordata per una determinata commessa o cespite immobile,
(Anibiente di Condivisione dei Dati /| Common | utilizzata per raccogliere, gestire e inoltrare i contenitori informativi per tutta la durata

Data Environment) della gestione della commessa.

AIM - Asset Information Model
Modello informativo relativo alla fase gestionale del cespite immobile.

(Modello informativo del cespite immobile)

AIR - Asset Information
Requirements Requisiti informativi relativi all'utilizzo e alla gestione del cespite immobile.

(Requisiti informativi del cespite immobile)

Soggetto fisico o giuridico contraente di un lavoro, servizio o fornitura commissionato,
Affidatario
in qualsiasi forma contrattuale, da un committente.

c Formato aperto per lo scambio di segnalazioni, problematiche e informazioni di
BCF

(BIM Collah . coordinamento riferite ai modelli BIM, associabili ai modelli IFC condivisi tra i soggetti
ollaboration Format)

della commessa.

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per supportare
BIM

i processi di progettazione, costruzione ed esercizio e fornire una base affidabile per le
(Building Information Modelling)

decisioni.

Cespite immobile Elemento, cosa o entita che ha un valore potenziale o effettivo per un'organizzazione.

Vita del cespite immobile, dalla definizione dei requisiti fino alla cessazione del suo
Ciclo di vita utilizzo, comprendente concezione, sviluppo, funzionamento, manutenzione e

dismissione.
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CI
(Capitolato Informative)

Documento mediante il quale il committente esplicita agli affidatari le esigenze e i
requisiti informativi. Nei contratti pubblici definisce, tra I'altro, i requisiti informativi, le
modalita di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi,

le specifiche dell' ACDat e i requisiti di interoperabilita.

Committente

Soggetto fisico o giuridico che commissiona, in qualsiasi forma contrattuale, un lavoro,

un servizio o una fornitura.

Contenitore informativo

Insieme coerente e denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un

sistema o di una struttura gerarchica.

Coordinatore dei flussi informativi

(BIM coordinator)

Figura che opera a livello del singolo intervento o della singola commessa, di concerto

con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali.

Dato

Elemento conoscitivo tangibile, elementare e interpretabile all'interno di un processo di

comunicazione, attraverso regole e sintassi preventivamente condivise.

Dizionario di dati

Archivio centralizzato di informazioni sui dati, quali significato, relazioni con altri dati,

origine, uso e formato.

EIR - Exchange Information
Requirements

(Requisiti di scambio delle informazion)

Requisiti informativi riferiti a uno specifico incarico o scambio informativo. Nel contesto
nazionale, il Capitolato Informativo ¢ il documento mediante il quale il committente

esplicita i requisiti informativi richiesti all'affidatario.

Fase di consegna

Parte del ciclo di vita durante la quale un cespite immobile ¢ progettato, costruito e

messo in servizio.

Fase gestionale

Parte del ciclo di vita durante la quale il cespite immobile ¢ utilizzato e sottoposto a

gestione e manutenzione.

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico, il cui utilizzo ¢ aperto a

tutti gli operatori senza particolari condizioni d'uso.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico, il cui utilizzo ¢

soggetto alle condizioni stabilite dal proprietario del formato.

Gemello digitale
(Digital Twin)

Rappresentazione o simulazione digitale di un oggetto, sistema o cespite reale ¢/o
virtuale, che integra informazioni provenienti da piu sistemi lungo il ciclo di vita e

consente di rappresentare condizioni attuali, pregresse o simulate.

Gestore dei processi digitali

(BIM manager)

Figura responsabile degli aspetti tecnici relativi alla digitalizzazione dei processi
dell'organizzazione, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale

delle commesse.

Gestore dell'Ambiente di Condivisione

dei Dati
(CDE manager)

Figura che si occupa dell' ACDat implementato dall'organizzazione di appartenenza

oppure previsto contrattualmente per una specifica commessa.
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IFC
(Industry Foundation Classes)

Schema concettuale dei dati e formato di scambio per i dati del Building Information

Modelling (BIM).

Istruzione concordata per la fornitura di informazioni concernenti lavori, cespiti

Incarico ) » o
immobili o servizi.
Discordanze, mancanze o non conformita delle informazioni rispetto ai requisiti, alle
Incoerenze regole o alle prescrizioni applicabili, nonché tra informazioni contenute nei modelli o
negli elaborati informativi.
. Rappresentazione reinterpretabile di dati in forma organizzata, idonea alla
Informazione o ) . )
comunicazione, all'interpretazione o all'elaborazione.
Interferenze Collisioni geometriche tra oggetti presenti nello stesso modello o in modelli differenti.
Capacita di un sistema informativo, mediante interfacce pubbliche e aperte, di interagire
Interoperabilita automaticamente con altri sistemi per lo scambio di informazioni e I'erogazione di
servizi.
LC1

(Coordinamento di primo livello)

Coordinamento tra oggetti appartenenti al medesimo modello informativo.

LC2

(Coordinamento di secondo livello)

Coordinamento tra modelli informativi differenti.

LC3
(Coordinamento di tergo livello)

Coordinamento tra modelli ed elaborati informativi, compresi i contenuti non

necessariamente generati dai modelli, finalizzato ad assicurarne la coerenza.

Livello di fabbisogno informativo

(Level of Information Need)

Quadro di riferimento che definisce l'estensione e la granularita delle informazioni
necessarie per uno scopo e una consegna informativa, comprendendo informazioni
geometriche, alfanumeriche e documentazione ed evitando informazioni eccedenti

rispetto al fabbisogno.

Lvi
(Verifica di primo livello)

Verifica interna di natura formale dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi,

nonché delle modalita di produzione, consegna e gestione.

Lv2
(Veerifica di secondo livello)

Verifica interna di natura sostanziale della leggibilita, tracciabilita, completezza e

coerenza dei dati e delle informazioni contenuti nei modelli e negli elaborati informativi.

LV3
(Veerifica di terzo livello)

Verifica indipendente, formale e sostanziale, della leggibilita, tracciabilita, completezza e
coerenza dei dati e delle informazioni, nonché del rispetto dei requisiti e delle procedure

di gestione informativa.

Matrice delle responsabilita

Strumento mediante il quale sono associate ai soggetti o ai ruoli della commessa le

responsabilita relative alle attivita e ai contenitori informativi di competenza.

Metodi e strumenti di gestione

informativa digitale delle costruzioni

Metodologie, processi e tecnologie basati sulla formulazione dei requisiti informativi e
sulla modellazione dei dati, finalizzati alla produzione, collaborazione e scambio di dati

strutturati tra i soggetti coinvolti lungo il ciclo di vita dell'opera.
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Modello di dati

Struttura di dati utilizzata per descrivere le caratteristiche degli oggetti da costruzione.

Modello informativo

Insieme di contenitori di informazione strutturata, semi-strutturata e non strutturata.

OIR - Organizational Information
Requirements

(Requisiti informativi dell'organizzazione)

Requisiti informativi definiti in relazione agli obiettivi dell'organizzazione.

oGI
(Offerta di Gestione Informativa)

Offerta presentata, in risposta ai requisiti del Capitolato Informativo. Descrive
l'organizzazione, gli strument, le responsabilita e la strutturazione dei flussi informativi

proposti per la commessa.

openBIM

Approccio alla gestione informativa basato su standard aperti e interoperabili, neutrale

rispetto a specifici software e fornitori.

OpenCDE

(Open Common Data Environment)

Ambiente digitale comune otientato all'impiego di formati e modalita di scambio aperti,

finalizzato a favorire interoperabilita e collaborazione tra i soggetti della commessa.

pGI

(Piano di Gestione Informativa)

Piano redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'oGI, da sottopotre alla Stazione
Appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'avvio dell'esecuzione,

aggiornabile nel corso del contratto.

PIM - Project Information Model

(Modello informativo della commessa)

Modello informativo relativo alla fase di consegna.

PIR - Project Information
Requirements

(Requisiti informativi di progetto)

Requisiti informativi definiti in relazione alla realizzazione e agli obiettivi di uno specifico

cespite immobile o intervento.

Processo

Insieme di attivita correlate o interagenti che utilizzano input per conseguire un risultato

atteso.

Progetto

Impegno temporaneo finalizzato al raggiungimento di uno o piu obiettivi definiti.

Requisito informativo

Specifica di che cosa, quando, come e per chi deve essere prodotta l'informazione.

Scambio informativo

Atto di adempimento di un requisito informativo o di una parte di esso.

Soggetto incaricato

Fornitore di informazioni concernenti lavori, cespiti immobili o servizi.

Soggetto proponente

Destinatario delle informazioni concernenti lavori, cespiti immobili o servizi fornite da

un soggetto incaricato principale.

Sub-affidatario

Soggetto fisico o giuridico affidatario di secondo o successivo livello di un lavoro, un

servizio o una fornitura.
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1. Sezione introduttiva

1.1. Identificazione del Servizio

Tabella 1 — Dati del Servizio

Committente Provincia di Padova

RUP Ing. Silvia Rosso

Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica;
Servizio (Progettazione) Progetto Esecutivo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

Direzione Lavori e Direzione Operativa;
Setvizio (Produzione) Contabilita dei lavori;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Codice commessa 260903

Localizzazione Via Guido Reni (PD)

In coerenza con la UNI 11337, il processo informativo ¢ organizzato in stadi, ciascuno articolato in fasi.

La tabella seguente riporta lo schema degli stadi e delle fasi secondo la UNI 11337.

Tabella 2 — Fase del Servizio

Esigenziale
Programmazione
Fattibilita e sostenibilita
Funzionale spaziale
Progettazione Autorizzativa X
Tecnologica x
Esecutiva X
Produzione
Collaudo e consegna
Esercizio Gestione e manutenzione

1.2. Identificazione del Progetto

Tabella 3 — Dati di progetto

Dati progetto

Titolo del progetto Realizzazione di un nuovo Istituto scolastico di Istruzione Superiore
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Codice Fabbricato ES0002
Regione Veneto
Provincia Padova
Comune Padova
Inditizzo Via Guido Reni
Latitudine da definire
Longitudine da definire
Altitudine da definire

1.3. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio ¢ definita dal calendario riportato nel Disciplinare di Gara; le relative scadenze ai fini

della Gestione Informativa Digitale dell’opera sono riepilogate nella tabella seguente.

Tabella 4 — Cronoprogramma del Servizio

Progetto di Fattibilita Tecnica-Economica Autorizzativa 120 gg 1 ogni 30 gg

Progetto Esecutivo

Tecnologica 150 gg 1 ogni 30 gg
Cootrdinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione

TOTALE 270 gg 9

La durata e le scadenze dei singoli servizi sono indicate nella Tabella 4. Nel corso di ciascun servizio sono
previste consegne intermedie (30 giorni), salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante, e una
consegna finale alla relativa scadenza. Le date delle consegne e gli eventuali incontri di coordinamento sono

definiti nel Piano di Gestione Informativa (pGI), in coerenza con quanto riportato nella Tabella 4.

1.4. Prevalenza contrattuale

A decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale di
cui all’art. 43 del Codice, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi ¢ definita dai modelli
informativi, nei limiti in cui cio sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni

caso, essere relazionati ai modelli informativi all’interno dell’ACDat.
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In caso di incoerenza tra modelli ed elaborati grafici o documentali, prevalgono i contenuti dei modelli
informativi, salvo i casi riconducibili a limiti tecnologici o a motivate esigenze di modellazione e

rappresentazione tecnica.

L’Operatore Economico descrive nell’oGI le modalita con cui intende gestire la prevalenza contrattuale e

assicurare la coerenza tra modelli ed elaborati informativi.

Tali modalita sono successivamente definite nel pGI, individuando, anche per categorie omogenee, gli
elaborati generati dai modelli, quelli eventualmente prodotti al di fuori dei modelli e le relative motivazioni,

nonché le modalita di generazione e coordinamento degli elaborati.

La Relazione specialistica sulla modellazione informativa documenta Deffettiva corrispondenza tra i
contenuti degli elaborati e quelli eventualmente presenti nei modelli, nonché il processo adottato per la

generazione degli elaborati a partire dai modelli informativi.

2. Sezione gestionale

2.1. Obiettivi informativi, usi dei modelli e degli elaborati

2.1.1. Obiettivi generali dell’organizzazione e priorita strategiche

La Provincia di Padova nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

* il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;
® la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

® la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della

sicurezza,
® un limitato consumo del suolo;
* il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

* il risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della

manutenibilita delle opere;
® la riduzione del rischio sismico;
* la compatibilita con le preesistenze archeologiche;
* larazionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche;
® la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

® Jaccessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche;
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* latutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

In riferimento alla digitalizzazione dei cespiti immobili, la Provincia di Padova intende perseguire:

* il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
® un maggiotre coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;

* Jottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi

contrattuali;
* il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
* ]a mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;
* un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

* Tacquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di

esercizio;
* Jaggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo

tutto il ciclo di vita dell’opera.

2.1.2.0biettivi specifici del Servizio

La Provincia di Padova ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio, a titolo non

esaustivo:

Tabella 5 — Obiettivi specifici del Servizio

o1 Conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici
02 Rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali

03 Valutazione dell'impatto ambientale

O5 Verifica della compatibilita delle opere con le condizioni esistenti e risoluzione di eventuali interferenze
06 Valutazione economica di massima

o7 Comunicazione efficace con altri Enti coinvolti

o8 Coordinamento della modellazione informativa

09 Ottenimento delle autorizzazioni, dei pareri e dei titoli abilitativi

O10 Verifica del rispetto delle prescrizioni progettuali

O11 Computo dettagliato delle lavorazioni (QTO)

012 Programmazione dei lavori

013 Cantierizzazione
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O14 Verifica stati di avanzamento (SAL)

015 Analisi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto (APE)
0O16 Analisi delle prestazioni strutturali e sismiche

017 Analisi delle prestazioni impiantistiche

O18 Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

020 Valutazione dei materiali da costruzione del bene

023 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

2.1.3. Usi dei modelli

La Provincia di Padova ha individuato i seguenti usi del modello, a titolo non esaustivo:

Tabella 6 — Usi del modello

uo1 Progettazione disciplinare

[8[02] Validazione della conformita alle normative
[8[05} Analisi del sito per il posizionamento dell'opera nel lotto
uo6 Analisi strutturale

uo7 Coordinamento dei modelli

uos8 Stima dei costi

uo9 Estrazione delle quantita

U10 Pianificazione temporale delle opere

U12 Aggiornamento del modello allo stato realizzato
U14 Analisi energetica

U15 Analisi idraulica

Ulo Analisi delle prestazioni degli impianti

U20 Gestione degli spazi

u22 Produzione elaborati grafici 2D

U23 Comunicazione visiva

U24 Estrazione di abachi

U25 Pianificazione del cantiere e supporto alla sicurezza
U26 Analisi della sicurezza

u27 Selezione dei materiali e dei prodotti

U32 Approvazione dei processi costruttivi

U34 Valutazione della sostenibilita

U35 Contabilita dei lavori e stati di avanzamento
U36 Confronto fra costruito e modello
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u37

Gestione delle varianti in corso d’opera

U40

Qualita, tracciabilita e interoperabilita del dato informativo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano i seguenti modelli informativi:

- Modello topografico;

- Modello architettonico;

- Modello strutture;

- Modello impianti meccanici;

- Modello impianti idrici e sanitari;

- Modello elettrico;

- Modello Antincendio;
- Altro;

2.1.4. Obiettivi e usi del modello in relazioni alle fasi del processo

In sede di oGI, 'Operatore Economico individua i modelli informativi da produrre e, mediante apposita

matrice, li associa agli obiettivi informativi e agli usi dei modelli definiti dalla Stazione Appaltante, in

relazione a ciascuna fase del processo.

Tabella 7 — Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi di “Progettazione”

Conformita alle norme vigenti (

Progettazione disciplinare

o1 ambientali, urbanistiche, di tutela dei | UO1 <
. . L dell'intervento
beni culturali e paesaggistici, ...)
U2 Validazione della conformita alle Architettonico
normative
05 Analisi del sito per il Strutturale
PF posizionamento dell'opera nel lotto
Impianti
uo7 Coordinamento dei modelli
U3 Approvazione dei processi Federato
) costruttivi
U34 Valutazione della sostenibilita
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
o2 R‘1$p'et‘to dei v1ncpl1 idro-geologici, o1 Prolgettzzmne disciplinare Architettonico
sismici e forestali dell'intervento
P P Strutturale
PF U2 Valldaz}one della conformita alle o
normative Impianti
05 Analisi del sito per il Federato
posizionamento dell'opera nel lotto
PF 03 Valutazione dell’impatto ambientale uo1 Progettazione disciplinare Architettonico
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U2 Validazione della conformita alle Strutturale
normative P
Impianti
U24 Estrazione di abachi
Federato
u27 Selezione dei materiali e dei prodotti
U34 Valutazione della sostenibilita
Verifica della compatibilita delle opere . Lo
S . Progettazione disciplinate
05 con le condizioni esistenti e Uo1 dellintervent
risoluzione di eventuali interferenze el ntervento Architettonico
Struttural
Analisi del sito per il ruttarate
PF uo05 .. \ .
posizionamento dell'opera nel lotto Impianti
Uo7 Coordinamento dei modelli Federato
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
. . Archi .
o7 CQmuana21one efficace con altti enti U26 Produzione claborati grafici 2D rchitettonico
coinvolti
Strutturale
PF . .. .
U29 Comunicazione visiva Impianti
U41 Revisione delle varianti di progetto Federato
Coordinamento della modellazione Progettazione disciplinare
08 . . vo1 s . .
informativa dell'intervento Architettonico
Validazione della conformita alle Strutturale
02 .
PF normative .
Impianti
vo7 Cootrdinamento dei modelli
Federato
Qualita, tracciabilita e
U40 ) N . .
interoperabilita del dato informativo
09 Ottenimento autotizzazioni v02 Vahdaz}one della conformita alle
normative
Archi i
U26 Produzione elaborati grafici 2D rehitettonico
Strutturale
PF U29 Comunicazione visiva .
Impianti
U32 Approvgz}one dei processi Federato
costruttivi
U34 Valutazione della sostenibilita
Verifica del rispetto delle prescrizioni Progettazione disciplinare
010 . Uo1 s
progettuali dell'intervento
U0z Vahdaiilone della conformita alle
normative Architettonico
uo7 Cootdinamento dei modelli
U8 Stima dei costi Strutturale
PF . .. .
09 Estrazione delle quantita Impianti
U22 Produzione elaborati grafici 2D
Federato
U24 Estrazione di abachi
u27 Selezione dei materiali e dei prodotti
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
Analisi delle prestazioni energetiche . Lo
o15 del sistema edificio-impianto (APE) vl Progettazione disciplinare Architettonico
Validazione della conformita alle
02 .
normative Strutturale
PF U4 Analisi energetica Imbianti
mpianti
Analisi delle prestazioni degli
U16 L
impianti Federato
u22 Produzione elaborati grafici 2D
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U24 Estrazione di abachi
27 Selezione dei materiali e dei prodotti
016 Analisi delle prestazioni strutturali ¢ Uo1 Progettazione disciplinare
sismiche
U2 Validazione della conformita alle
normative Architettonico
U06 Analisi strutturale Strutturale
PE U16 Ana_lisi (_ielle prestazioni degli N
impianti mpianti
u22 Produzione elaborati grafici 2D Federato
U24 Estrazione di abachi
27 Selezione dei materiali e dei prodotti
019 (Ccelg%ﬁcato di Prevenzione Incendi vo1 Progettazione disciplinare
U2 Validazione della conformita alle
normative Architettonico
U16 Analisi delle prestazioni degli
impianti Strutturale
PF U20 Gestione degli spazi Impianti
U22 Produzione elaborati grafici 2D Federato
U24 Estrazione di abachi
u27 Selezione dei materiali e dei prodotti
023 Criteri Ambientali Minimi (CAM) uo1 Progettazione disciplinare
U0 Vahdaz'lone della conformita alle Architettonico
normative
S It
PE U09 Estrazione delle quantita trutturaie
Impianti
U24 Estrazione di abachi
Federato
27 Selezione dei matetiali e dei prodotti
U34 Valutazione della sostenibilita

11 Progetto Esecutivo sara redatto in conformita al PFTE e sviluppato nel pieno rispetto delle prescrizioni

contenute nei titoli abilitativi e negli esiti dei procedimenti amministrativi. Di conseguenza, gli obiettivi

individuati per il PFTE si intendono assunti e proseguiti nella fase esecutiva.

PE

08

Coordinamento della modellazione

uo1

Progettazione disciplinate

informativa dell'intervento
U2 Validazione della conformita alle
normative
uo7 Coordinamento dei modelli
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
U24 Estrazione di abachi

Architettonico
Strutturale
Impianti
Federato

Altro
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Verifica del rispetto delle prescrizioni Progettazione disciplinare
010 ; o1 E
progettuali dell'intervento
U2 Validazione della conformita alle
normative Architettonico
U06 Analisi delle barriere architettoniche
Strutturale
uo7 Individuazione delle interferenze
PE uos Analisi strutturale Impianti
U09 Coordinamento dei modelli Federato
U26 Produzione elaborati grafici 2D
Altro
U34 Selezione dei materiali e dei prodotti
U41 Revisione delle varianti di progetto
U42 Analisi dei livelli di sostenibilita
o11 Computo dettagliato delle lavorazioni o8 Stima dei costi ' '
(QTO) Architettonico
u09 Estrazione delle quantita Strutturale
PE U10 Pianificazione temporale delle opere Impianti
. ] ] Federato
U24 Estrazione di abachi
- S— Altro
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
012 Programmazione dei lavori U10 Pianificazione temporale delle opere
U22 Produzione elaborati grafici 2D Architettonico
U23 Comunicazione visiva Strutturale
PE Impianti
U24 Estrazione di abachi
Federato
Pianificazione del cantiere e
U25 . Altro
supporto alla sicurezza
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
013 Cantierizzazione Uo1 Progettazione disciplinare
Analisi del sito per il
uos - X
posizionamento dell'opera nel lotto
uo7 Coordinamento dei modelli Architettonico
U22 Produzione elaborati grafici 2D Strutturale
PE Impianti
U23 Comunicazione visiva
Federato
U24 Estrazione di abachi Altro
U26 Analisi della sicurezza
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo
Valutazione dei materiali da Validazione della conformita alle
020 . del b uo02 .
costruzione del bene normative Architettonico
U009 Estrazione delle quantita Strutturale
PE U24 Estrazione di abachi Implant
Federato
u27 Selezione dei materiali e dei prodotti
Altro
U34 Analisi dei livelli di sostenibilita
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Tabella 8 — Obiettivi e usi del modello in relazione alla fase di “Esecuzione”

08 F,oordm;mento della modellazione Uo2 Vahdazpne della conformita alle Architettonico
informativa normative
Strutturale
ESE uo7 Coordinamento dei modelli Impianti
U36 Confronto fra costruito e modello Federato
U40 Qualita, tracciabilita e Altro
interoperabilita del dato informativo
012 Programmazione dei lavori uo7 Coordinamento dei modelli Architettonico
Strutturale
U10 Pianificazione temporale delle opere o
ESE Impianti
Qualita, tracciabilita ¢ Federato
U40 . s . .
interoperabilita del dato informativo | Ajepq
013 Cantietizzazione Uo7 Coordinamento dei modelli
Architettonico
uU10 Pianificazione temporale delle opere | grururale
ESE U25 Pianificazione Flel cantiete e Impianti
supporto alla sicurezza
- . Federato
U26 Analisi della sicurezza
. S— Altro
Qualita, tracciabilita e
U40 . s . .
interoperabilita del dato informativo
O14 Verifica stati di avanzamento (SAL) uo7 Coordinamento dei modelli
uo9 Estrazione delle quantita
U24 Estrazione di abachi Architettonico
u27 Selezione dei materiali e dei prodotti Strutturale
ESE Us2 Approv'az'lone dei processi Impianti
costruttivi
U35 Contabilita dei lavori e stati di Federato
avanzamento
U36 Confronto fra costruito e modello Altro
U37 G’estlone delle vatianti in cotso
d’opera
U40 Qualita, tracciabilita e
interoperabilita del dato informativo

Gli obiettivi e gli usi del modello associati alla fase esecutiva sono finalizzati alla verifica e all'accettazione,

da parte della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per quanto di

rispettiva competenza, dei contenuti informativi prodotti dall'esecutore dei lavori, nonché alla gestione dei

contenuti informativi di proptia competenza. Le modalita di attuazione sono definite nell'aggiornamento

del pGI relativo alla fase esecutiva.
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2.1.5. Definizione degli elaborati informativi

Gli elaborati informativi richiesti saranno quelli minimi previsti dal punto di vista legislativo, come

specificato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, a cui si rimanda.

Tra gli elaborati informativi da produrre ¢ compresa la Relazione specialistica sulla modellazione

informativa, da redigere per ciascun livello di progettazione.

Le tabelle seguenti riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali tipologie di elaborati

grafici e documentali.

Elaborati grafici digitali

Tabella 9 — Elaborati grafici digitali

Planimetrie Da modello Tutti; indicare la scala
Sezioni Da modello Significative; indicare la scala
Prospetti Da modello Tutti; indicare la scala

Tutti gli elementi architettonici e
tecnologici rilevanti (infissi esterni,
infissi interni, pacchetti di solaio,

Abachi Da modello . . L
PE pacchetti elementi verticali,

pavimentazioni, finiture delle paret,
ecc.)

Legende/dettagli Da modello o esterni Se esterne, importate o collegate al

i3 modello

Nodi Da modello o esterni Significativi; indicare la scala

Schemi funzionali Da modello o esterni Importati o collegati al modello

Altro - —

Elaborati informativi documentali

L’Operatore Economico dovra predisporre una matrice degli elaborati informativi, associando, per ciascuna
fase del processo, i documenti da produrre e consegnare. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si

individuano i seguenti elaborati informativi documentali:

Tabella 10 — Elaborati informativi documentali

RT Relazione generale
PF

RT Relazione illustrativa
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RT Relazioni specialistiche
RT Relazione di sostenibilita
RT Relazione geologica
RT Relazione idraulica
RT Relazione sulla sicurezza
RT Relazione antincendio
RT Relazione acustica
RT Relazione energetica
PG Piano di Gestione Informativa
CA Relazioni di calcolo

PE ES Stima dei costi
SA Piano di coordinamento e

sicurezza

2.2. Livello di fabbisogno informativo

11 livello di fabbisogno informativo definisce I'estensione e la granularita delle informazioni geometriche,
alfanumeriche e documentali necessarie per perseguire gli obiettivi di ciascuna fase. Tale definizione deve
essere finalizzata a garantire esclusivamente la trasmissione dei dati necessari allo scopo concordato,
evitando la consegna di informazioni ridondanti o eccedenti e assicurando requisiti univoci per agevolare i

processi di verifica e validazione.

11 livello di fabbisogno informativo ¢ espresso attraverso tre componenti tra loro complementari associati

ai contenitori informativi e agli oggetti del modello:

* Informazioni geometriche;
* Informazioni alfanumeriche;

* Documentazione

Si rimanda all’Appendice Tecnica AT.08 — Livelli di Fabbisogno Informativo

2.2.1. Informazioni Geometriche

Per specificare le informazioni geometriche di un oggetto o di un insieme di oggetti, la Stazione Appaltante

identifica 1 seguenti aspetti:
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Posizione

Descrive l'ubicazione e l'orientamento di un oggetto e puo essete:

- di progetto: definita secondo i diversi livelli di progettazione;

- effettiva: riscontrabile nella realta;

Dettaglio
Descrive il dettaglio, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere

rappresentati e puo essere:

- semplice: solido tridimensionale con geometria semplificata, distinzione dei componenti
fondamentali dell’elemento e dimensioni definite;

- definita: solido tridimensionale con geometria dettagliata, con distinzione dei componenti
dell’elemento e dimensioni definite.

- complessa: solido tridimensionale con geometria e dimensioni il pit possibile rappresentativa della

realta, con rappresentazione dei componenti di dettaglio dell’elemento, anche distinti per singoli materiali.

Dimensionalita

Numero di dimensioni spaziali che caratterizzano 'oggetto e puo essere:

- 0D: zero dimensionale (punto indicante una posizione);
- 1D: unidimensionale ( per esempio linea, curva, percorso);
- 2D: bidimensionale ( per esempio supetficie, faccia);

- 3D: tridimensionale ( per esempio, corpo, volume);

Aspetto

Descrive I'aspetto visivo di un oggetto e puo essere:

- nessun colore;
- monocolore;
- colore in base ai materiali;

- texture;

Comportamento parametrico

Descrive se la forma, la posizione e l'orientamento dell’oggetto sono definiti in modo da rimanere
dipendenti o meno da altre informazioni associate all’oggetto o al contesto in cui esso ¢ inserito,
consentendone una riconfigurazione completa o parziale. Nell’ambito dello scambio informativo, il

comportamento parametrico pué €ssere:
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L’Operatore Economico definisce nell’oGI e dettaglia nel pGI il comportamento parametrico degli oggetti

informativi o di insiemi omogenei di oggetti, in funzione degli obiettivi, degli usi dei modelli e delle

specifiche esigenze della commessa.

Gli elementi, inoltre, sono distinti in principali e secondari.

A titolo indicativo si riportano esempi di elementi principali e secondari per ogni disciplina:

Tabella 11 — Elementi principali e secondari

Disciplina
Elementi - - - :
et || Gatum | et | Rl | gl [ e
meccanici elettrici idrici antincendio
Porte; Pilastri; Gruppi termici; | Quadri Terminali; Reti di distribuzione
Finestre; Travi; UTA,; elettrici/contatori; | Reti di principale impianti di
Scale; Volte; Generatori; Apparecchiature | distribuzione spegnimento;
Muri; Colonne Terminali; di alimentazione; | principale; Sistemi di stoccaggio;
Partizioni portanti; Reti di Scatole di Punti di allaccio | Centraline;
interne Solai distribuzione; derivazione; e recapito Dispositivi di
.. .. | Pannellature; strutturali; Punti luce; contatori; rivelazione;
Principali Finiture; Architravi; Punti presa; Punti di Segnali di allarme;
Lesene; Muri smaltimento; Pulsanti;
Controsoffitti; portanti; Pozzetti; Manuali;
Pavimentazioni; Collettori; Sirene;
Coperture; Vasche; Pannelli luminosi;
Balaustre; Boiler;
FElementi Armature; Canalizzazioni; | Reti di Reti di Reti di distribuzione
decorativi; Giunti; Valvole; distribuzione distribuzione secondaria impianti di
Stratigrafie; Saldature; Contatori; secondatia; secondaria; spegnimento;
Ferramenta Bulloni; Elementi di Valvole; Valvole;
infissi e porte; Pioli; dettaglio; Element di Sprinkler;
Secondari | Controtelai; Piastre, dettaglio; Estintori;
Supporto Elementi di dettaglio;
montanti;
Battiscopa;
Corrimano;

Di seguito si riportano le informazioni geometriche richieste per I'affidamento del presente servizio:
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Tabella 12 — Informazioni geometriche

Colore in base

Autorizzativa Di progetto Definita 1D/2D/3D . .
ai materiali

Tecnologica Effettiva Complessa 1D/2D/3D Texture

I valori indicati costituiscono un riferimento generale. L’Operatore Economico, in relazione agli oggetti
informativi, agli usi previsti e alle relative scadenze di consegna, specifica nell’'oGI e dettaglia nel pGI la
matrice delle informazioni geometriche. Ove necessario, i requisiti geometrici possono essere ulteriormente

articolati per singoli oggetti o per insiemi omogenei di oggetti.

2.2.2. Informazioni Alfanumeriche

Le informazioni alfanumeriche comprendono le informazioni necessarie allidentificazione degli oggetti e
le relative caratteristiche informative. Possono essere definite per singoli oggetti o per insiemi omogenei di

oggetti e comprendono, a titolo esemplificativo, denominazioni, classificazioni, attributi e proprieta.

La matrice delle informazioni alfanumeriche predisposta dalla Stazione Appaltante individua i requisiti
informativi di commessa. L’Operatore Economico completa la matrice specificando nell’oGI, per ciascuna
classe IFC ove applicabile, i relativi PredefinedType; tali contenuti sono successivamente dettagliati e

consolidati nel pGL.

A partire dai requisiti definiti dalla Stazione Appaltante, 'Operatore Economico puo formulare nell’oGI
proposte motivate di integrazione o modifica finalizzate a migliorare la coerenza, linteroperabilita,
Pefficacia del processo informativo. Tali proposte devono essere riportate in tabelle distinte dalla matrice
dei requisiti definiti dalla Stazione Appaltante, indicando almeno il requisito interessato, l'integrazione o
modifica proposta e la relativa motivazione. Le proposte accettate dalla Stazione Appaltante sono recepite

e dettagliate nel pGIL.

In sede di oGIl, I'Operatore Economico assume come riferimento la matrice delle informazioni
alfanumeriche e propone, in coerenza con gli obiettivi e gli usi del modello definiti nel presente Capitolato
Informativo, nonché con quanto previsto ai paragrafi 2.12 e 2.13, le eventuali integrazioni informative
necessarie alla programmazione temporale (4D), alla gestione dei costi (5D) e alla sicurezza. Le integrazioni
sono formulate secondo le modalita gia definite e, se accettate dalla Stazione Appaltante, sono recepite e

dettagliate nel pGL.
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2.2.3. Documentazione

La documentazione costituisce una componente del livello di fabbisogno informativo e comprende i
documenti necessari a supportare i processi, le decisioni, le approvazioni e le attivita di verifica dei contenuti

informativi.

Gli elaborati informativi documentali da produrre e consegnare sono individuati secondo quanto previsto

al paragrafo 2.1.5.

In sede di pGI, I’Operatore Economico specifica, ove pertinente, la relazione trala documentazione prevista
e gli oggetti, gli insiemi di oggetti o gli altri contenuti informativi cui essa si riferisce, indicando le relative

modalita di associazione.

2.3. Ruoli, responsabilita e autorita a fini informativi

L’Operatore Economico dichiara nel oGI e successivamente conferma nel pGl, il flusso di ruoli e relazioni
dei soggetti coinvolti nelle attivita di gestione informativa. Nel caso di soggetti partner con responsabilita
informative, questi devono essere identificati. L’Operatore Economico ¢ tenuto a svolgere lattivita di
gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie espetienze e/o competenze coerentemente
con quanto dichiarato nel oGl e confermato nel pGI. Le informazioni di identificazione dei soggetti e dei
relativi riferimenti sono rese disponibili secondo quanto indicato nel paragrafo dedicato alla struttura

informativa dell’Operatore Economico.

2.3.1. Definizione della struttura informativa interna della stazione appaltante.

Tabella 13 — Struttura informativa della Stazione Appaltante

Responsabile Unico di Progetto

(RUP)

Ing. Silvia Rosso silvia.rosso@provincia.padova.it
Gestore dei processi digitali
Coordinatore dei flussi informativi Dott. Francesco Gallone francesco.gallone@provincia.padova.it
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2.3.2. Definizione della struttura informativa dell’affidatario, della sua filiera e identificazione

dei soggetti

Si richiede all’Operatore Economico di rendere disponibili le informazioni necessatie all’identificazione dei
soggetti coinvolt nelle attivita di gestione informativa, includendo eventuali subappaltatori/sub-affidatati e

altri soggetti della filiera che, a qualunque titolo, concorrono all’esecuzione delle prestazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tabella 14 — Struttura informativa dell’Operatore Economico

Coordinamento | Project manager

Gestore dei processi digitali

Coordinamento ;
(Bin manager)

Gestione Gestore del’ACDat
ACDat (CDE manager)

Architettonico | Progettista

Strutturale Progettista

Coordinatore dei flussi
Architettonico | informativi
(Bim coordinator)

Coordinatore dei flussi
Impiantistico informativi
(Bim coordinator)

Operatore avanzo nella
Architettonico | modellazione

(Bim specialist)

Operatore avanzo nella
Impiantistico modellazione

(Bim specialist)

Le attivita e le relative responsabilita informative possono essete rappresentate mediante una matrice RACI,

adattata alla struttura organizzativa dell’Operatore Economico e della relativa filiera.

L’Operatore Economico individua nel’oGI e conferma nel pGI un interlocutore unico nei rapporti con la
Stazione Appaltante, con funzione di coordinamento e presidio del processo informativo di commessa.
Tale soggetto assicura inoltre la consegna dei contenitori informativi secondo le modalita e le scadenze

previste.
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2.4. Strutturazione e organizzazione dei modelli informativi

2.4.1. Strutturazione dei modelli disciplinari

I modelli informativi sviluppati dall’Operatore Economico dovranno essere organizzati in contenitori
informativi, suddivisi in base alle discipline (architettonica, strutturale, meccanica, elettrica, ecc.) e alla fase

del processo cui si riferiscono.

I modelli informativi potranno essere ulteriormente suddivisi anche in base a criteri di zona qualora 'OE
lo ritenga utile ai fini organizzativi (ad esempio per contenere le dimensioni dei file). In ogni caso, 'OE ¢
tenuto a descrivere in sede di oGl e confermare nel pGl, in forma tabellare, la strutturazione dei modelli

informativi che intende adottare per esecuzione dell’incarico.

2.4.2. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

La programmazione temporale della produzione e delle consegne informative deve essere coerente con le

scadenze previste dal contratto.

In sede di oGI, I'Operatore Economico descrive in forma tabellare la programmazione preliminare delle
attivita e delle consegne informative, riferita ai modelli disciplinari, agli eventuali modelli federati e agli altri
contenitori informativi previsti. La programmazione puo essere articolata in uno o piu TIDP (Task
Information Delivery Plan), riferiti ai gruppi di lavoro o agli ambiti informativi individuati, assumendo come
riferimento la struttura del MIDP riportata nel’Appendice Tecnica. La programmazione pud essere
integrata da un diagramma di Gantt per una piu immediata rappresentazione temporale.

A seguito dell’aggiudicazione, in sede di pGl, la programmazione delle consegne dei singoli gruppi di lavoro
¢ coordinata e consolidata nel MIDP (Master Information Delivery Plan), tenendo conto delle relazioni tra i

diversi contenitori informativi e delle attivita di coordinamento, controllo e verifica previste.

Al fini della predisposizione del MIDP, 'Operatore Economico puo utilizzare e, ove necessario, adattare la
struttura messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nel’Appendice Tecnica A9, in coerenza con la

pianificazione contrattuale delle consegne e con l'organizzazione dei contenitori informativi.

Si rimanda all’Appendice Tecnica: AT.09 — MIDP - (Master Information Delivery Plan).
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2.4.3. Coordinamento dei modelli informativi

L’Operatore Economico descrive nell’'oGI e dettaglia nel pGl la programmazione delle attivita di
coordinamento dei modelli informativi e, ove pertinente, degli elaborati ad essi correlati, in coerenza con la

programmazione temporale della produzione informativa e con le consegne previste nel MIDP.

La programmazione individua almeno:

i modelli, le discipline e gli eventuali elaborati informativi interessati,
e e attivita di coordinamento previste;
e lafrequenza e i momenti di esecuzione;

e e eventuali consegne intermedie, milestone o altri eventi cui sono associate le attivita di

coordinamento;

e iruoli responsabili delle attivita.

Le attivita di coordinamento devono essere svolte con frequenza adeguata allo sviluppo dei contenuti

informativi e, in ogni caso, in corrispondenza delle consegne previste, secondo quanto definito nel pGI.

Gli esiti delle attivita di coordinamento sono documentati mediante il Report di coordinamento, reso

disponibile nell’ACDat.

2.4.4. Dimensione massima dei contenitori informativi

Tabella 15 — Dimensione massima dei contenitori informativi

Modello architettonico 0.35
Modello strutturale 0.35
Modello impianti meccanici 0.35

2.5. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

I contenuti informativi acquisiti, prodotti, elaborati e scambiati nell’ambito del Servizio devono essere gestiti
assicurandone adeguati livelli di disponibilita, integrita e riservatezza, in relazione alla natura e alla rilevanza

delle informazioni trattate.
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L’Operatore Economico ¢ tenuto a utilizzare i contenuti informativi esclusivamente per le finalita connesse
all’esecuzione del contratto e a impedirne I'accesso, 'alterazione, la perdita o la diffusione da parte di
soggetti non autorizzati. La comunicazione o messa a disposizione a soggetti terzi ¢ consentita, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante. Tali obblighi si estendono ai sub-affidatati, subappaltatori e agli

ulteriori soggetti della filiera coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni.

In sede di oGI, I'Operatore Economico descrive le misure organizzative e tecniche che intende adottare
per la tutela e la sicurezza dei contenuti informativi, con riferimento almeno alle modalita di gestione degli
accessi, archiviazione e backup, recupero dei dati e gestione degli incidenti, indicando le norme tecniche, gli

standard e le eventuali certificazioni pertinenti adottati dalla propria organizzazione.

In sede di pGI, I'Operatore Economico dettaglia le modalita operative di attuazione delle misure indicate

nell’oGl, specificando le procedure, le responsabilita e le modalita applicabili alla commessa e alla propria

filiera.

2.6. Proprieta del modello

I contenuti informativi prodotti dal’Operatore Economico per il presente Servizio sono di proprieta della
Stazione Appaltante, che potra autorizzarne gli utilizzi specifici per propri scopi definiti, fatta salva la

proprieta intellettuale dell’affidatario.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Informativo, ’Operatore Economico autorizza la Stazione
Appaltante all’utilizzo e alla pubblicazione dei contenuti informativi prodotti per finalita anche diverse da

quelle previste nel presente incarico.

2.7. Modalita di condivisione dei dati, informazioni e dei contenitori informativi

2.7.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'Operatore Economico, ai fini della gestione informativa
dell'intervento, il proptrio Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat) per la gestione delle aree L1, L2 e
L3.

Lo stato di elaborazione L0 ¢ gestito dal’Operatore Economico all’interno del proprio ACDat.

La configurazione del’ACDat, la struttura delle cartelle, gli stati di lavorazione e di approvazione del
contenuto informativo, i profili di accesso e le procedure operative di utilizzo sono definiti nell’Allegato:

AlL.O1 — Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat).
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2.7.2. Denominazione dei file

La denominazione dei file prodotti e consegnati deve essere coerente con le regole di nomenclatura e
codifica definite nel presente Capitolato Informativo. I file sono gestiti e condivisi tramite ’ACDat della
Stazione Appaltante, quale ambiente ufficiale per la trasmissione, tracciabilita e archiviazione dei contenuti

informativi.

Si rimanda all’Appendice Tecnica: AT.01 - Nomenclatura dei file.

2.8. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali

soggetti incaricati (sub-affidatari, sub-appaltatori)

I requisiti definiti nel presente Capitolato Informativo si applicano anche agli eventuali sub-affidatari,
subappaltatori e agli ulteriori soggetti della filiera coinvolti nella produzione e gestione dei contenuti
informativi. L’Operatore Economico rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dei

contenuti prodotti dalla propria filiera e della loro conformita ai requisiti del Capitolato Informativo.

In sede di oGI, I’Operatore Economico descrive sinteticamente le modalita con cui intende informare e
, FUp

coordinare 1 soggetti coinvolti, assicurando il rispetto dei requisiti informativi e il controllo dei contenuti

prima della loro condivisione nel’ACDat della Stazione Appaltante. Tali modalita sono successivamente

dettagliate nel pGl in relazione all’effettiva organizzazione della filiera.

2.9. Procedure di verifica e validazione di modelli, oggetti ed elaborati informativi

2.9.1. Definizione delle procedure di validazione

L’Operatore Economico definisce nell’'oGI e dettaglia nel pGlI, le procedure di validazione che intende
adottare per i contenitori informativi oggetto di produzione e consegna. Le procedure sono riportate in

apposita tabella e indicano almeno:

e [ contenitori informativi oggetto di validazione;

e Le modalita con cui i modelli, oggetti ed elaborati informativi sono sottoposti a validazione;
e La frequenza;

o I criteri adottati per la valutazione degli esiti;

o Gli strumenti utilizzati;

e I soggetti responsabili;
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e  Le modalita e la tracciabilita degli esiti.

2.9.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica

L'Operatore Economico definisce nell'oGI e dettaglia nel pGI l'articolazione delle operazioni di verifica
finalizzate ad assicurare la qualita dei contenuti e dei contenitori informativi. Le operazioni di verifica sono

articolate secondo i seguenti livelli:

LV1: verifica interna, formale, sulle modalita di produzione, consegna e gestione dei dati; in particolare,

L.V1 si concentrera sul controllare almeno:

o Formati e dimensioni dei contenitori informativi;

° Strutturazione dei modelli;

° Posizionamento e georeferenziazione;

o Denominazione e codifica dei contenitori informativi,

o Avvenuta esecuzione delle analisi delle interferenze e incoerenze;

° Utilizzo del’ACDat.

LV2: verifica interna, sostanziale, sulla leggibilita, tracciabilita, completezza e coerenza dei dati e delle
informazioni contenuti nei modelli, tra modelli e tra modelli ed elaborati informativi.; in particolare, LV2 si

concentrera sul controllare almeno:

e Risoluzione delle interferenze rilevate, con motivazione di quelle non risolte;

e Risoluzione delle incoerenze informative, con motivazione di quelle non risolte;

e C(lassificazione degli oggetti secondo il sistema adottato;

e Coerenza delle associazioni 4D e 5D con cronoprogramma, WBS e voci di computo;
e Raggiungimento del livello di fabbisogno informativo;

e (Coerenza fra i modelli ed elaborati.

I Report LV1 e LV2 relativi a ciascun livello progettuale sono richiamati nella Relazione specialistica sulla
modellazione informativa. Nella fase esecutiva le verifiche LV1 e LV2 sono eseguite dalla Direzione Lavori

e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sui contenuti informativi di rispettiva competenza.

LV3: verifica indipendente, formale e sostanziale, sulla leggibilita, tracciabilita, completezza e coerenza dei
dati e delle informazioni contenuti nei modelli e negli elaborati informativi, nonché sul rispetto dei requisiti

e delle procedure di gestione informativa; in particolare, LV3 si concentrera sul controllare almeno:
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e Conformita dei contenuti informativi ai requisiti e agli adempimenti del Capitolato Informativo;
e Leggibilita dei dati e delle informazioni contenuti nei modelli;
° Tracciabilita dei dati e delle informazioni;
° Coerenza dei dati e delle informazioni contenuti nei modelli;
e Coerenza tra elaborati grafici e documentali ad essi relazionati;
e Interferenze geometriche e informative;
e Raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli definiti nel CI;
e  Raggiungimento dei livelli di fabbisogno informativo richiesti;
e  Hsaustivita, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli;

o Conformita della Relazione specialistica sulla modellazione informativa;

La Stazione Appaltante ¢ responsabile di tale livello di verifica e puo, ove ritenuto opportuno, avvalersi del

supporto di un soggetto terzo indipendente.

2.10. Processo di analisi e risoluzioni delle intetferenze e delle incoerenze informative

Le attivita di coordinamento sono finalizzate all'individuazione, alla gestione e alla risoluzione delle
interferenze geometriche e delle incoerenze informative. L'Operatore Economico definisce nell'oGI e

dettaglia nel pGI, mediante apposite matrici, i contenuti informativi e le relazioni da sottoporre a

coordinamento.
Le attivita sono articolate secondo i seguenti Livelli di Coordinamento:

e LCI: coordinamento tra oggetti appartenenti al medesimo modello informativo;
e LC2: coordinamento tra modelli informativi differenti;

e LC3: coordinamento tra modelli ed elaborati informativi.

2.10.1. Interferenze geometriche

L'Operatore Economico definisce nell'oGI e dettaglia nel pGI la matrice delle interferenze, nella quale sono
individuati i modelli e le categorie di oggetti da mettere in relazione, nonché i criteri e le eventuali tolleranze

geometriche da applicare.

Le tolleranze devono essere definite in funzione delle caratteristiche degli elementi verificati e del livello di

approfondimento richiesto nella specifica fase del processo.

L'analisi comprende:
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o interferenze fisiche, determinate dalla compenetrazione o sovrapposizione non prevista tra
oggetti;

e interferenze relative agli spazi d'uso, determinate dall'occupazione dei volumi necessati al
funzionamento, all'accessibilita, all'installazione, alla manutenzione o alla sostituzione degli

elementi.

2.10.2. Incoerenze informative
L’Operatore Economico definisce nel’'oGI e dettaglia nel pGI la matrice delle incoerenze informative,
individuando i contenuti e i requisiti da sottoporre a controllo.

Per incoerenza informativa si intende una discordanza, mancanza o non conformita delle informazioni
rispetto ai requisiti definiti nel presente Capitolato Informativo e recepiti nel pGIl, nonché tra le

informazioni contenute nei modelli o negli elaborati informativi.

L'analisi comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

o Presenza e corretta valorizzazione delle informazioni richieste;
®* Denominazione e codifica dei contenuti informativi;

* C(lassificazione degli elementi;

* Raggiungimento del livello di fabbisogno informativo;

® (Coerenza delle informazioni all’interno dei modelli, tra modelli differenti e tra modelli ed elaborati

informativi;
e Altro;

L'Operatore Economico puo integrare la matrice con ulteriori verifiche coerenti con gli obiettivi e usi

previsti dal Capitolato Informativo.

2.10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di intetferenze e incoerenze

L'Operatore Economico definisce in sede di oGI e dettaglia nel pGI le modalita di gestione e risoluzione

delle interferenze e delle incoerenze di cui ai paragrafi precedenti.

Le criticita riferibili ai modelli sono gestite mediante BCF, ove applicabile, garantendo la tracciabilita degli
elementi interessati, del soggetto responsabile, dello stato e delle azioni intraprese e, ove prevista, della

relativa priorita. Le eventuali criticita non risolte devono essere motivate.
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Al termine di ciascuna attivita di coordinamento, 1'Operatore Economico rende disponibile il Report di

coordinamento, secondo le modalita e le scadenze definite nel pGI.
11 Report contiene almeno:

e modelli ed elaborati informativi sottoposti a coordinamento;

e data di esecuzione, autore e relativo ruolo;

e strumenti utilizzati;

e matrici delle interferenze e delle incoerenze applicate;

e livelli di coordinamento interessati;

e criteri di controllo ed eventuali tolleranze applicate;

e criticita rilevate e relativo stato di gestione e risoluzione;

e numero ed elenco delle criticita ancora aperte, distinte, ove previsto, per priorita;
e motivazione delle eventuali criticita non risolte;

o riferimento agli eventuali verbali delle riunioni di coordinamento;

e csito complessivo dell'attivita di coordinamento.

2.11 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti /o elaborati

informativi

Le consegne dei modelli, degli oggetti e degli elaborati informativi avvengono tramite PACDat dell’Ente,
secondo la configurazione resa disponibile dalla Stazione Appaltante. La consegna finale ¢ effettuata con le

medesime modalita, mediante deposito nelle aree e cartelle previste.

2.12. Modalita di gestione della programmazione (4D)

La gestione informativa della programmazione temporale ¢ finalizzata a correlare gli oggetti e 1 modelli
informativi alle attivita previste dal cronoprogramma dell’intervento, in coerenza con la relativa struttura

di scomposizione delle attivita (WBS).

In sede di oGI, 'Operatore Economico descrive la metodologia che intende adottare per la gestione 4D,
specificando i criteri di scomposizione e di associazione degli oggetti del modello alle attivita della WBS,
le informazioni e 1 parametri utilizzati per stabilire tali relazioni, gli strumenti software e i formati
impiegati per lo scambio dei dati, nonché i soggetti responsabili della produzione, del coordinamento e

del controllo delle informazioni temporali.

Le informazioni relative alla programmazione temporale sono mantenute coerenti con il cronoprogramma

e aggiornate in relazione all’evoluzione del progetto. In caso di revisione del cronoprogramma, ’Operatore
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Economico provvede al conseguente aggiornamento delle informazioni e delle associazioni interessate,
assicurando la coerenza e la tracciabilita tra cronoprogramma, WBS e contenuti informativi.
In sede di pGI, previo confronto e accordo con la Stazione Appaltante, 'Operatore Economico conferma
o0, ove necessario, adegua i criteri, 1 parametri e i codici di associazione proposti nell’'oGI e dettaglia le

procedure e i flussi informativi adottati per la loro applicazione alla commessa.

Le informazioni temporali possono essere rappresentate mediante le entita IfcWorkPlan, IfcWorkSchedule,

IfcTask e IfcTaskTime; 'Operatore Economico indica nell'oGI la modalita adottata.

2.13. Modalita di gestione informativa economica (5D)

La gestione informativa economica ¢ finalizzata a correlare i contenuti dei modelli informativi alle

informazioni necessarie per la computazione e la valutazione economica dell’opera.

11 prezzario di riferimento per l'intervento ¢ il Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione del

Veneto nell’edizione vigente.

In sede di oG, 'Operatore Economico descrive la metodologia che intende adottare per la gestione 5D,
specificando i criteri di scomposizione e di associazione degli oggetti e delle loro parti alle voci di computo,
il sistema di collegamento tra la relativa codifica e la WBS, nonché le modalita di utilizzo e di tracciabilita
del prezzario di riferimento previsto per Iintervento. Indica inoltre gli strumenti software e 1 formati
utilizzati per la gestione e lo scambio dei dati economici e individua le responsabilita connesse alla loro

produzione e controllo.

L’Operatore Economico individua le quantita ricavate direttamente dai modelli informativi e quelle
determinate mediante elaborazioni esterne, specificandone, per queste ultime, la motivazione e le modalita
di correlazione con 1 contenuti dei modelli. Il processo deve consentire la tracciabilita delle informazioni
utilizzate per la formazione del computo e la verifica della corrispondenza tra gli oggetti modellati, le

quantita rilevate e le relative voci di computo.

Le informazioni economiche e le relative associazioni sono aggiornate in relazione all’evoluzione
progettuale, assicurando la coerenza e la tracciabilita tra modelli informativi, WBS, quantita, voci di

computo e documentazione economica.

In sede di pGl, previo confronto e accordo con la Stazione Appaltante, 'Operatore Economico conferma
o, ove necessario, adegua 1 criteri, 1 parametri e i codici di associazione proposti nel’oGI e dettaglia le

procedure e i flussi informativi adottati per la loro applicazione alla commessa.

Le informazioni economiche possono essere rappresentate mediante le entita IfcCostSchedule, IfcCostltem

e IfcCostValue; I'Operatore Economico indica nell'oGI la modalita adottata.
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3. Sezione tecnica

3.1. Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

3.1.1. Infrastruttura hardware

L’Operatore Economico, in coerenza con 1 requisiti minimi e gli obiettivi fissati dalla Stazione Appaltante,
dovra assicurare al proprio gruppo di lavoro un’infrastruttura hardware adeguata al pieno svolgimento delle

attivita di gestione informativa.

A tal fine, 'Operatore Economico ¢ tenuto a dichiarare in sede di oGI, e successivamente dettagliare nel
pGl, mediante compilazione della tabella riportata (personalizzabile ove necessario), l'infrastruttura
hardware attualmente disponibile e quella che intende mettere a disposizione per I'esecuzione delle

prestazioni.

Tabella 16 — Infrastruttura Hardware

Processore

RAM
Postazione professionale -
“tipo A”, n°x Scheda video

Archiviazione temporanea

. Processore
Processamento dati

RAM

Postazione professionale -
P Scheda video

“tipo B”, n°® x
Archiviazione temporanea

Dimensione

Archiviazione dati Server -
Velocita

Archiviazione dati

Backup dati Server
Archiviazione dati
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3.1.2. Infrastruttura Software

Si richiede all’Operatore Economico di dichiarare in sede di oGI, e successivamente dettagliare nel pGl,
mediante compilazione della tabella riportata (personalizzabile ove necessario), I'infrastruttura software

attualmente in suo possesso e quella che intende mettere a disposizione per 'esecuzione delle prestazioni.

Tabella 17 — Infrastruttura Software

Architettonico
Strutturale

Impiantistico

Antincendio

Altro

Dovranno essere adottati software basati su piattaforme interoperabili con formati aperti non proprietari,
in grado di leggere, scrivere e gestire sia il formato proprietario sia i file in formato aperto. Qualsiasi
aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Operatore Economico dovra essere

concordato ed autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante.

3.2. Infrastruttura del Committente interessata e/o messa a disposizione

La Stazione Appaltante non rende disponibile al’Operatore Economico, per il presente progetto, una

specifica dotazione hardware e software.

3.3. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal Committente

La documentazione messa a disposizione inizialmente dalla Stazione Appaltante ¢ costituita dagli allegati al

Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), cui si rimanda anche per i relativi formati di fornitura.
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3.4. Fornitura e scambio dei dati

3.4.1. Formati da utilizzare

1l modello informativo dovra essere realizzato dall’affidatario con piattaforme software BIM compatibili
con formati di interscambio aperti, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definite
da buildingSMART International.

Si predispone, al fine di agevolare lo scambio dati, una tabella a cui sono associati i tipi di formati

aperti come output dei rispettivi ambiti. A titolo non esaustivo:

Tabella 18 — Formati dati di scambio

Modelli informativi .ifc; Raus

Elaborati grafici digitali dxf; .pdf; .pdf/A; dwg;

dElaborati in"formativi tf; pdf; txt; .odt; .doc; xls;
ocumentali

Abachi/tabelle/fogli di calcolo .csv; .pdf; .pdf/A; .ods;

Cronoprogramma xml; .pdf; .mpp;

Computo xml; .pdf; .database; .dcf;

Elaborati digitali multimediali .mp4; jpg; png; vari

Immagini/foto

Jjpeg; -png; -tiff;

Verifica e analisi delle
incoerenze e interferenze geometriche

.pdf; bef; html;

.smc; nwd;

Schede informative

xml; .csv; .pdf;

xls; .doc;

Nuvola di punti

E57; xyz; .pts; las; .ptx;

.rep; .res; tzf;

Piano di manutenzione

.ifc; COBie;

.mtp;

E responsabilita del’Operatore Economico di assicurare la completezza dei dati e delle informazioni

contenuti nei file esportati secondo 1 formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra.

Indipendentemente dal tipo di software che il concorrente intende utilizzare, ¢ richiesta, per ogni obiettivo
informativo riportato in tabella, la consegna dei file anche in formato nativo oltre che in formato di

interscambio.
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3.4.2. Specifiche aggiuntive per garantire ’interoperabilita

La versione di IFC da utilizzare per la presente commessa ¢ IFC4X3.

I modelli devono risultare georeferenziati e coordinati tra loro. E richiesto un modello federato, impostato
sul sistema di coordinate condivise, che consenta la corretta aggregazione e il coordinamento dei modelli
disciplinari. Tutti i modelli sono prodotti assumendo il medesimo sistema di riferimento e le stesse

coordinate di progetto, in modo da assicurare I'allineamento tra discipline e la coerenza det rilasci.

Le classi IFC, i set di proprieta, gli attributi e le proprieta degli oggetti sono definiti a partire dai requisiti

informativi indicati dalla Stazione Appaltante.

Si rimanda all’Appendice Tecnica: AT.08 — Livello di Fabbisogno Informativo.

3.5. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento
La Stazione Appaltante definisce il sistema di riferimento assoluto e le coordinate di georeferenziazione
della commessa, riportati nella tabella seguente.

In sede di pGI, I'Operatore Economico definisce i riferimenti relativi adottati per la modellazione,

assicurandone la coerenza con il sistema di riferimento assoluto definito dalla Stazione Appaltante.

I modelli disciplinari e il modello federato devono essere georeferenziati e reciprocamente coordinati

rispetto al medesimo sistema di riferimento.

Tabella 19 — Sistema di coordinate condivise

Longitude

Latitudine

S.L.m.

3.6. Specifiche per ’inserimento degli oggetti

Si richiede all’Operatore Economico di descrivere in sede di pGI il relativo posizionamento degli oggetti
rispetto alle strutture spaziali che li ospitano.

Si riporta, a titolo di esempio, una tabella di dettaglio delle specifiche di inserimento degli oggetti:
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Architettura

Spazio Livello di riferimento in cui giacciono
Muro Livello di riferimento sottostante, altezza relativa al
u . . .o
piano a cui sono associati e con offset
Solaio Livello di riferimento in cui giacciono

Controsoffitto e finitura intradosso
solaio

Livello di riferimento sottostante

Tetto Livello di riferimento superiore
Porta Livello di riferimento sottostante
Finestra Livello di riferimento sottostante
Facciata continua Livello di riferimento sottostante
Atrredo Livello di riferimento in cui giacciono
Livello di riferimento sottostante; altezza relativa al
Pilastro piano a cui sono associati o con offset; vincolato all’asse
a cui € associato
Solaio Livello di riferimento in cui giacciono
Livello di riferimento sottostante; vincolato all’asse a cui
Strutture Trave . .
¢ associato
Fondazione Livello di riferimento in cui giacciono
Armatura Livello di riferimento in cui giacciono

Impianti meccanici

Attrezzatura meccanica

Livello di riferimento sottostante

Condotto e raccordo

Livello di riferimento sottostante

Tubazione e raccordo

Livello di riferimento sottostante

Terminale Livello di riferimento sottostante
Apparecchi idraulici Livello di riferimento sottostante
Vano Livello di riferimento in cui giacciono

Impianti elettrici

Apparecchi illuminazione

Livello di riferimento sottostante

Apparecchi elettrici

Livello di riferimento sottostante
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3.7. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

3.7.1. Specifica per la classificazione degli oggetti

La Stazione Appaltante adotta la UNI 8290 quale sistema di classificazione degli oggetti, al fine di garantirne

Iidentificazione e il raggruppamento omogeneo nei modelli informativi.
Si rimanda all’Appendice Tecnica: AT.07 — Classificazione degli oggetti
3.7.2. Specifica per la nomenclatura degli oggetti

Si rimanda alle Appendici Tecniche: AT.02 - Nomenclatura degli oggetti.

3.8. Specifiche di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e

degli elaborati

L’Operatore Economico definisce nell’oGlI e dettaglia nel pGl, le specifiche di riferimento dell’evoluzione
informativa dei modelli e degli elaborati, in coerenza con le fasi del processo, con le consegne previste e

con il piano digitale di consegna (MIDP).

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tabella 21 — Evoluzione informativa del processo

Mese 1 involucro esterno,
gg.mm.aa pattizioni interne
aperture e
Mese 2 collegamenti,
PFTE gg.mm.aa completamento

parametri 50%

arredo; rivestimenti;

Mese 3
m.an completamento
g&-mm. parametri 100%
Mese 1 involucto esterno,
gg.mm.aa partizioni interne
aperture ¢
Mese 2 collegamenti,
PE gg.mm.aa completamento
parametri 20%
Mese 3 arredo; rivestimenti;
o completamento
gg.mm.aa

parametri 60%
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Mese 4 completamento
gg.mm.aa parametri 100%

3.9. Competenze di gestione informativa dell’Affidatario

L’Operatore Economico deve disporre di risorse con competenze adeguate alle attivita di gestione
informativa digitale previste dal Servizio, in relazione ai ruoli, alle responsabilita e alle attivita attribuite

nell’organizzazione di commessa.

In sede di oG, I’Operatore Economico dichiara un estratto significativo (massimo n. 2 servizi) delle proprie
esperienze pregresse nell’applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, con particolare
riferimento ad attivita comparabili, per natura e complessita, a quelle oggetto dell’affidamento. Per ciascuna
esperienza sono indicate almeno la tipologia e le caratteristiche dell’intervento, le attivita di gestione

informativa svolte, il periodo di esecuzione e i principali processi, metodi e strumenti adottati.

A supporto delle competenze dichiarate, 'Operatore Economico puo indicare, ove pertinenti, le
qualificazioni e le certificazioni professionali possedute dalle risorse coinvolte, nonché i percorsi formativi

e le ulteriori evidenze ritenute significative.

Si rimanda all’Appendice Tenica: AT.10 — Esperienze pregresse in ambito di Gestione Informativa Digitale
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A1l - Nomenclatura dei file

Si richiede che i contenuti informativi abbiano la seguente denominazione:

Tabella 22 - Nomenclatura dei file

Codice Ente  Codice ~— Godice Livello Disciplina Tipo file Revisione ~ Lcooneione

3 CAR 6 CAR 6 CAR 2 CAR 2 CAR 1 CAR 2 CAR 2 CAR 3 CAR Max 50 CAR

alfabetico numetrico alfanumerico alfabetico alfanumerico alfabetico alfabetico alfabetico alfanumerico alfanumerico
First Cap

Elemento separatore: trattino basso_

CAR: numero dei caratteri

Alfabetico: il codice ¢ in lettere maiuscole

Numerico: il codice € in numeri

Alfanumetico: il codice ¢ composto da lettere ¢/o numeti

First Cap: prima lettera del campo maiuscola

Di seguito si riporta la descrizione di ogni campo accompagnata da un elenco di codici relativi alla nomenclatura.
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Codice Ente
Codice identificativo della Provincia di Padova composta da 3 caratteri alfabetici.
Tabella 23 — Codice Ente

Codice Ente

PPD

Codice Commessa

Codice identificativo univoco degli interventi per cui la Stazione Appaltante avvia una commessa.
Campo composto da 6 caratteri numerici. Nel caso in cui la codifica interna adottata dalla SA, relativa alle commesse, non compra i 6 caratteri a disposizione, si utilizzi
il simbolo “--*“ per ogni carattere inutilizzato.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni codici:

Tabella 24 — Codice Commessa

Codice Descrizione Codice Commessa

260903 anno di avvio della commessa 2026 + mese di avvio commessa + commessa n°2

--2609 anno di avvio della commessa 2026 + commessa n°9
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Codice Fabbricato

Codice identificato univoco del Fabbricato composto da 9 caratteri.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni codici:

Tabella 25— Codice Fabbricato

Codice Descrizione Codice Fabbricato

ES0002 acronimo provincia + edilizia scolastica + commessa n°2

NS0001 acronimo provincia + edilizia non scolastica + commessa n°1

Codice Zona

Codice che indica la Zona in cui ¢ coinvolto intervento; viene concordata con la Stazione Appaltante in sede di redazione del piano di Gestione Informativa (pGI).

Codice Livello

Codice identificativo univoco di livello, composto da 2 caratteri alfanumerici. Per livello si intende il piano del Modello.

Tabella 26 — Codice Livello

Codice Descrizione Livello ‘
FO Fondazioni
11 Piano Interrato 1
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12 Piano Interrato 2
00 Piano Terra

01 Piano Primo

02 Piano Secondo

M1 Piano Mezzanino 1
M2 Piano Mezzanino 2
PC Piano Copertura
XX Non Applicabile
77 Livello Multiplo

Codice Disciplina

Codice identificativo univoco di disciplina composto da 1 carattere alfabetico. Ambito disciplinare per cui viene prodotto il modello e gli elaborati informativi. Pud

variare a seconda della commessa, in base alle necessita dell’intervento e ai professionisti coinvolti.

Tabella 27 — Codice Disciplina

Architettura

Geologica

O|R | =

Federato (parziale)

Idrologica

Impianti elettrici

o oY

Arredi interni
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G Vegetazione

H Sicurezza

I Impianto antincendio

K Federato (complessivo)

L Contesto ¢ paesaggio
Impianti meccanici

N Impianti speciali

O Opere civili

P Impianti idraulici e sanitari

Q Archeologica

R Elevazione

S Strutture

T Topografia

U Atredo urbano

\Y Facciate

Y Federato (sintesi)

4 Generale

Codice Fase

Codice identificativo univoco di fase relativo al livello di approfondimento delle informazioni di progetto.
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Tabella 28 — Codice Fase

Codice Descrizione Fase
AS As Is
PF Progetto di fattibilita tecnica ed economica
PE Progetto esecutivo
CSP Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione
DL Direzione Lavori
CSE Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
PC Progetto Costruttivo
AB As Built
CL Collaudo
77 Generale
Codice Tipo file

Codice Identificativo del tipo di file composto da 2 caratteri alfabetici.

Tabella 29 — Codice Tipo file

Codice Descrizione Tipo file ‘
AF Video

AM Documenti amministrativi

BQ Computo delle quantita
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CA Relazione di calcolo

CC Contratto

CI Capitolato Informativo
CP Piano dei costi

ES Stima dei costi

FN File nota

M Immagine

M2 Modello bidimensionale
M3 Modello tridimensionale
MI Report delle riunioni
NP Nuvola di punti

PA Particolari costruttivi
PC Procedura/Linee Guida
PH Fotografia

PG Piano di Gestione Informativa
PL Planimetria

PP Presentazione

PR Prospetti

PS Proposta

RP Report

RQ Richiesta

RT Relazione tecnica

SC Schema
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SE Sezioni

SH Abaco o tabella

SK Schizzo

SN Elenco delle non conformita (verifica)
SU Indagine/Perizia

VA Variazione

VP Scripit

VS Visualizzazioni

77 Indefinito

Codice Revisione

PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Progressivo che indica il numero di revisioni dello stesso documento.

Tabella 30 — Codice Revisione

ROO Prima emissione
RO1 Prima revisione
RO2 Seconda revisione

Di seguito alcuni esempi di codifica per la Nomenclatura dei file:
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Tabella 31 — Esempi di codifica per la Nomenclatoria dei file

Codice Descrizione

PPD_260202_NS0001_ZZ7_01_A_PF_M3_R00_ModelloARC

PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Modello Disciplinare Architettonico Progetto Fattibilita Tecnica Economica

PPD_260202_NS0001_77_77_K_PE_M3_R01_FederatoComplessivo

Modello Federato Complessivo Progetto Esecutivo Prima Revisione

PPD_260511_ES0009_ZZ_PC_S_AS_DR_RO00_PianoCOP

Elaborato 2D Piano Copertura Struttura Stato di fatto

PPD_260915_ES0002_Z7Z_77_M_AB_M3_R01_ModelloMEC

Modello Disciplinare Meccanico As Built Prima revisione

PPD_260703_ES0008_Z7Z_77_7._PE_CC_R01_CapitolatoInformativo

Capitolato Informativo Progetto Esecutivo Prima revisione

Si richiede all’Operatore Economico di fornire un elenco dei modelli e degli elaborati informativi, mediante compilazione di una tabella conforme a quella sopra

riportata.

A2 - Nomenclatura degli oggetti

Si richiede che gli oggetti abbiano la seguente denominazione:

Tabella 32 - Nomenclatura degli oggetti

Codice : Codice Funzione Materiale Spessore/Dimensione L
; n ID progressivo : s Descrizione testuale
Funzione Tipo sottotipo Principale (mm, bxhj;)
3 CAR 2 CAR 3 CAR 3 CAR - Max 30 CAR
alfabetico numetrico alfanumetrico alfabetico alfanumetrico alfanumerico
FirstCap

PPD_260903_ES0002_77_77_7_77_CI_R00_Progettazione

pag. 56



Di seguito si riporta la descrizione di ogni campo accompagnata da un elenco di codici relativi alla nomenclatura.

Codice Funzione Tipo

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Edilizia e Impianti

11 codice Funzione Tipo indica la categoria a cui 'elemento appartiene. Il codice ¢ composto da 3 caratteri alfabetici che rappresentano 'acronimo della categoria.

Di seguito si riporta la tabella dei codici adottati, a titolo non esaustivo:

Tabella 33 — Codice Funzione Tipo

TRV Trave Beam

GEN Elemento Generico Building Element Proxy
SCL Colonna Strutturale Column

ACL Colonna Architettonica Column

ENT Finitura Covering

FCO Facciata Continua Curtain Wall

POR Porta Door

FON Fondazione Footing

ELM Elemento Strutturale Member

APR Apertura Opening Eelement
PLF Palificazione Pile

PST Piastra Plate
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P

AREA TECNICA

CRR Corrente Railing

RMP Rampa Ramp

RMS Rampa Sviluppo Ramp Flight

ELR Elemento Rinforzo Reinforcing Element

TET Tetto Roof

SOL Solaio Slab

SCA Scala Stair

SCS Scala Sviluppo Stair Flight

MUR Muro Wall

FIN Finestra Window

ACE Apparecchio Conversione Energia Energy Conversion Device

ECD Elemento Controllo Distribuzione Distribution Control Element

EFD Elemento Flusso Distributivo Distribution Flow Element

ECA Elemento Camera Distribuzione Distribution Chamber Element

CFL Controllo Flusso Flow Controller

RAC Raccordo Flow Fitting

AMF Apparecchio Movimentazione Fluidi Flow Moving Device

SEG Segmento Flow Segment

AIF Appa'recchio Immagazzinamento Flow Storage Device
Fluidi

TER Terminale Flow Terminal

DTF Dispositivo Trattamento Flusso Flow Treatment Device

TRA Elemento Trasporto Transport Element

ARR Arredi fissi e mobili IfcFurnishingElement
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VEG

Vegetazione

IfcGeographicElement

ANT

Terminale Antincendio

IfcFireSuppressionTerminal

Codice Funzione Sottotipo

1l codice Funzione Sottotipo indica la sottocategoria dell’elemento appartiene. 1l codice

sottocategoria.

Di seguito si riporta la tabella dei codici adottati, a titolo non esaustivo:

Tabella 34 - Codice Funzione Sottotipo

¢ formato da 3 caratteri alfabetici che ne rappresentano I’acronimo della

TTT Travetto
TRV ARC Architrave
TRT Trave T
GEN
SCL STR Strutturale Strucutral
ACL ARC Architettonica Architecture
SOF Soffitto Ceiling
PAV Pavimentazione Floring
FNT RIV Rivestimento Cladding
cOoP Copertura Roofing
1SO Isolamento Insulation
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MEM Membrana Membrane
GUA Guaina Sleeving
INV Involucro Wrapping
FCO INT Interno Internal
EST Esterna External
ASB Anta Singola Battente Single Swing
ADB Anta Doppia Battente Double Swing
LIB Ante Libro Floding
POR FIX Anta Fissa Fixed
SCO Scomparsa Pocket
AVV Avvolgibile Rolling Up
BSS Bussola Revolving
SCR Anta Scorrevole Siliding
PLI Plinto Isolato Pad Footing
FON TVR gf‘r‘l’g;l?;’“da/ Trave Strip Footing
TDF Trave di Fondazione Footing Beam
PLP Plinto su Pali Pile Cap
BRE Bretelle Brace
GIU Giunzione Chord
COL Collare Collar
ELE Elemento Member
MNT Montante Mullion
ELM
PTT Piatto Plate
SST Sostegno Post
PRL Perlinatura Putlin
TTT Travetto Rafter
TRS Traverso Stringer
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PNT Puntone Strut
PER Perno Stud
FOR Foro Openin
APR P &
NIC Nicchia Recess
PLF
ST PFC Pannello Facciata Continua Curtain Panel
FGL Foglio Sheet
CRM Corrimano Handrail
CRR - -
BAL Balaustra/Rimghiera Balaustrade
EST Esterna External
RMP
INT Interna Internal
RET Rettilinea Straight
RMS - -
SPL Spirale Spiral
BAR Barra Armatura Reinforcing Bar
) REM Rete Mettalica Reinforcing Mash
ELR
TIR Tirante Tendon
ATR Ancoraggio Tirante Tendon Anchor
PIA Piano Flat Roof
) PAD Padiglione Hip Roof
TET
FAU Falda unica Shed Roof
DPF Doppia falda Gable roof
MAR Matciapiede Sidewalk
SOL Soletta Floor
SOL CcOoP Copertura Roof
PIA Pianerottolo Landing
SOT Sottofondo Baseslab
INT Interno Internal
SCA
EST Esterna External
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RET Rettilinea Straight
CHI Chiocciola Winder
SCS SPL Spirale Spiral
CRV Curvilinea Curved
LIB Forma libera Free Form
INT Interno Internal
MUR EST Esterno External
SCR Anta scorrevole Sliding
ASI Anta singola Single Panel
ADV Doppia anta verticale Double Panel Vertical
ADO Doppia anta orizzontale Double Panel Horizontal
TPV Triplo pannello verticale Triple Panel Vertical
TPO Triplo pannello orizzontale Triple Panel Horizontal
FIN TPB Doppio pannello vertieale; | vy o1 pael Bottom
una bassa orizzontale
TPS an‘;pgigsls;“i‘gJ;C;gZZOmal‘:; Triple Panel Left
PER Personalizzata
GEN Generatore elettrico Eletric Generator
MEL Motore elettrico Eletric Motor
TRS Trasformatore Transformer
ACE REC Recuperatore di calore Ait ti Ait Heat Recovery
CAL Caldaia Boiler
REF Refrigeratore Chiller
BOB Bobbina Coil
CON Condensatore Condensar
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TRR Travi raffreddate Cooled Beam
TRF Torre di raffreddamento Cooling Tower
REV Raffreddatore evaporativo Evaporative Cooler
EVR Evaporatore Evaporator
SCA Scambiatore di calore Heat Exchanger
UMD Umidificatore Humidifier
TUB Fascio tubiero Tube Bundle
EQU Equipaggiamento unitario Unitary Equipment
ECU Elemento Controllo Unita Unitary Control Element
ECD CNT Dispositivo di controllo IfcControllerType
SNS Sensori IfcSensorType
ARM Allarme IfcAllarm
EFD
ECA
ELE
PDE Punto distribuzione elettrica | Eletric Distribution Point
TIM Timer elettrico Eletric Time Control
DPR Dispositivo di protezione Protective Device
DCM Dispositivo di comunicazione | Switching Device
BOX Scatola terminale aria Ait Terminal Box
CFL AMM Ammortizzatore Damper
MFL Misuratore di flusso Flow Mater
VLV Valvola Valve
PDE ziilttr(i)cgi distribuzione
DCM Dispositivo di commutazione
DPR
RAC MPC Montaggio portachiavi Cable Carrier Fitting
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SCG Scatola di giunzione Junction Box
CON Raccordo condotto Duct Fitting
TUB Raccordo tubo Pipe Fitting
CMP Compressore Compressor
AMF VEN Ventilatore Fan
PMP Pompa Pump
CAV Tratto di cavo Cable Segment
SEG CON Tratto di condotta Duct Segment
TUB Tratto di tubazione Pipe Segment
SFE Stoccaggio flusso elettrico Eletric Flow Storage Device
AIF SRB Serbatoio Tank
STE Storage flusso elettrico
LAM Lampada Light Fixture
LMP Lampadina Lamp
STU Stufa elettrica Eletric Heater
PRE Presa Outlet
ARI Terminale Aria Ait Terminal
GAS Terminale Gas Gas Temrinal
TER ANT Terminale antincendio Fire Suppression Terminal
SAN Sanitari Sanitary Terminal
RIS Riscaldatore Space Heater
COM Copertura comignoli Stack Terminal
COL Collettore scarichi Waste Terminal
FIR EZE’;??;;%?ZCCH&O Firefighting device
AVV Apparecchio audio visivo
DET SIL Silenziatore condotto Duct Silencer
FIL Filtro Filter
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ASC Ascensore Elavator
TRA MOB Scala mobile Escalator
PAS Passerella mobile
GRU Gru Moving Walkway
MAC MSR Mezzi du ruote Wheeled vehicles
MSC Mezzi su cingoli Tracked vehicles
LET Letto
SED Sedia
ARR DIV Divano
POL Poltrona
SCU Scultura
TAV Tavolo
ALB Albero
VEG ARB Arbustro
PIA Pianta
RAC Raccordo Symmetrical pipe fitting
ANT IDR Idranti Fire hydrants
SPK Sprinker Sprinker
AVV Avvolgitore tubo

Codice Materiali

Codice identificativo dei materiali composto da 3 lettere alfabetiche.

Di seguito si riporta la tabella dei codici adottati, a titolo non esaustivo:
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Tabella 35 — Codice Materiali

ALL Alluminio

AIR Atia

ASF Asfalto

CLS Calcestruzzo armato
CGS Cartongesso

CER Ceramica

GEN Materiale Generico
GUB Guaina bituminosa
GHI Ghiaia

INT Intonaco

LAT Mattone

LGN Legno

MAL Malta

MAS Massetto

MAG Magrone

MBR Membrana

MRT Muratura

MTL Metallo

PIE Pietra

PLS Plastica

RWO Lana di roccia
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TER Terreno

TES Tessuto
TRR Terracotta
VER Vernice
VET Vetro

XPS Pannelli XPS

Di seguito alcuni esempi di codifica per la Nomenclatura degli oggetti:

Tabella 36 — Esempi di codifica per la Nomenclatoria degli oggetti

MUR_01_EST_CLS_500_Murolnterno

Chiusura verticale Calcestruzzo Spessore 500mm

FNT_03_RIV_CER_20_PiastrelleCeramica

Pavimentazione Piastrelle Ceramica Spessore 20mm

TRV_06_TTT_LGN_250x350_TraveRettangolare

Trave Rettangolo Legno Spessore 250x350

SCL_01_STR_CLS_300x300_PilastroStrutturale

Pilastro Strutturale Calcestruzzo Spessore 300x300

A3 - Codifica Elemento

Ad ogni categoria di elemento ¢ stata associata un IFC Class, declinata, dove possibile, in base al Type e secondo le specifiche di buildingSMART International.

Di seguito si riporta la tabella, a titolo non esaustivo:
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Tabella 37 — Codifica degli elementi

Funzione Tipo

TRV

POR

Categoria

Trave

Elemento generico

Colonna

Finitura

Facciata Continua

Porta

Classe IFC

TfcBeam

IfcBuildingElementProxy

IfcColumn

IfcCovering

IfcCurtainWall

IfcDoor

PROVINCIA DI PADOVA

Funzione Tipo

AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Sottocategoria

TTT Travetto JOIST
ARC Architrave LINTEL
TRT Trave T T_BEAM

STR

Strutturale

ARC

Architettonica

SOF Soffitto CEILING
PAV Pavimentazione FLOORING
RIV Rivestimento CALDDING
cor Copertura ROOFING
ISO Isolamento INSULATION
MEM Membrana MEMBRANE
GUA Guaina SELEVING
INV Involucro WRAPPING

INT Interno
EST Esterna
ASB Anta Singola Battente

SINGLE_SWING_LEFT; SINGLE_SWING_RIGHT
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DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING;
DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT;
DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGH

ADB Anta Doppia Battente T: DOUBLE_SWING._LEFT;
DOUBLE_SWING_RIGHT;
DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING

LIB Ante Libro FOLDING_TO_LEFT; FOLDING_TO_RIGHT
FIX Anta Fissa SWING_FIXED_LEFT; SWING_FIXED_RIGHT
SCO Scomparsa SDL(I)I[)JF;I_E%? g(ﬁé%;DING; SLIDING_TO_LEFT;
AVV Avvolgibile ROLLINGUP

BSS Bussola REVOLVING

SCR Anta Scorrevole SLIDING_TO_LEFT; SINGLE_SWING_RIGHT
PLI Plinto Isolato PAD_FOOTING

TVR Trave rovescia/Trave Continua STRIP_FOOTING

TDF Trave di Fondazione FOOTING_BEAM

PLP Plinto su Pali PILE_CAP

BRE Bretelle BRACE

GIU Giunzione CHORD

COL Collare COLLAR

ELE Elemento MEMBER
MNT Montante MULLION

PTT Piatto PLATE

SST Sostegno POST

PRL Petlinatura PURLIN

TIT Travetto RAFTER

TRS Traverso STRINGER

PNT Puntone STRUT
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TET

Apertura

Palificazione

Piastra

Rampa Sviluppo

Tetto

IfcOpeningElement

IfcPile

IfcPlate

PROVINCIA DI PADOVA

PER

AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Perno

Foro

STUD

OPENING

Nicchia

RECESS

IfcRampFlight

IfcRoof

PFC Pannello Facciata Continua CURTAIN_PANEL
FGL Foglio SHEET

CRM Corrimano HANDRAIL

BAL Balaustra/Ringhiera BALUSTRADE

RMP Rampa IfcRamp

EST Esterna

INT Interna

RET Rettilinea STRAIGHT_RUN_RAMP
SPL Spirale SPIRAL

BAR Batra Armatura

REM Rete Mettalica

TIR Tirante

ATR Ancoraggio Tirante

PIA Piano FLAT_ROOF
PAD Padiglione HIP_ROOF
FAU Falda unica SHED_ROOF
DPF Doppia falda GABLE_ROOF
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SOL Solaio IfcSlab

SCA Scala IfcStair

SCS Scala Sviluppo IfcStairFlight
MUR Muto IfcWall

FIN Finestra IfcWindow

PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

MAR Marciapiede SIDEWALK

SOL Soletta FLOOR

COP Copertura ROOF

PIA Pianerottolo LANDING

SOT Sottofondo BASELAB

INT Interno

EST Esterna

RET Rettilinea STRAIGHT

CHI Chiocciola WINDER

SPL Spirale SPIRAL

CRV Curvilinea CURVED

LIB Forma libera FREEFORM

PIN Partizione Interna PARTITIONIG

CVE Chiusura verticale USERDEFINED.CHIUSURA_VERTICALE
PAR Parapetto PARAPET

PIM Parete Impianti PLUMBINGWALL

SET Setto muratio SOLIDWALL

SCR Anta scorrevole SINGLE_PANEL

ASI Anta singola SINGLE_PANEL

ADV Doppia anta verticale DOUBLE_PANEIL_VERTICAL
ADO Doppia anta orizzontale DOUBLE_PANEL_HORIZONTAL
TPV Triplo pannello verticale TRIPLE_PANEI,_VERTICAL
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ECD

Appatecchio
Conversione Energia

Elemento Controllo
Distribuzione

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA

Settore Edilizia e Impianti

TPO Triplo pannello orizzontale TRIPLE_PANEIL_HORIZONTAL
TPB Due verticali; una bassa orizzontale | TRIPLE_PANEIL_BOTTOM
TPT Due verticali; una alta orizzontale TRIPLE_PANEIL_TOP
PS Dug otizzontali; una sinistra TRIPLE,_PANEL_LEFT
verticale

TDP Due orizzontali; una verticale destra | TRIPLE_PANEL_RIGHT
PER Personalizzata USERDEFINED

IfcEnergyConversionDevice

IfcEletricalGenerator GEN Generatore elettrico

IfcEletricalMotore el MEL Motore elettrico

IfcTransofrmer TRS Trasformatore

IfcAirToAirHeatRecovery REC Recuperatore di calore

IfcBoiler CAL Caldaia

IfcChiller REF Refrigeratore

IfcCoil BOB Bobbina

IfcCondenser CON Condensatore

IfcCooledBeam TRR Travi raffreddate

IfcCooledTower TRF Torre di raffreddamento

IfcEvaporativeCooler REV Raffreddatore evaporativo

IfcEvaporator EVR Evaporatore

IfcHeatExchanger SCA Scambiatore di calore

IfcHumidifier UMD Umidificatore

IfcTubeBundle TUB Fascio tubiero

IfcUnitaryEquipment EQU Equipaggiamento unitario

IfcDistributionControlElement

IfcUnitaryControlElement ECU Elemento Controllo Unita

IfcControllerType CNT Dispositivo di controllo
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IfcSensorType SNS Sensori

IfcAllarm ARM Allarme

Elemento Flusso

IfcDistributionFlowElement

Distributivo

gﬁﬁ;ﬁf;s;:lem IfcDistributionChamberElement

Controllo Flusso IfcFlowController
IfcEletricDistributionPoint PDE Punto distribuzione elettrica
IfcEletricTimeControl TIM Timer elettrico
IfcProtectiveDevice DPR Dispositivo di protezione
IfcSwitchingDevice DCM Dispositivo di comunicazione
IfcAirTerminalBox BOX Scatola terminale aria
IfcDamper AMM Ammortizzatore
IfcFlowMater MFL Misuratore di flusso
IfcValve VLV Valvola
IfcEletricalDistributionPoint PDE Punto di distribuzione elettrica
IfcSwitchingDevice DCM Dispositivo di commutazione
IfcProtectiveDevice DPR Dispositivo di protezione

Raccordo IfcFlowFitting
IfcCableCarrierFitting MPC Montaggio portachiavi
IfcJunctionBox SCG Scatola di giunzione
IfcDuctFitting CON Raccordo condotto
IfcPipeFitting TUB Raccordo tubo

SCA Scatola di scambio

Apparecchio

Movimentazione IfcFlowMovingDevice

Fluidi
IfcCompressor CMP Compressore
IfcFan VEN Ventilatore
IfcPump PMP Pompa
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Segmento IfcFlowSegment
IfcCableSegment Tratto di cavo
IfcDuctSegment Tratto di condotta
IfcPipeSegment Tratto di tubazione
Apparecchio
Immagazzinamento IfcFlowStorageDevice
Fluidi
IfcEletricFlowStorageDevice SFE Stoccaggio flusso elettrico
IfcTank SRB Setbatoio
STE Storage flusso elettrico
TER Terminale IfcFlowTerminal
IfcLightFixture LAM Lampada
IfcLamp LMP Lampadina
IfcEletricHeater STU Stufa elettrica
IfcOutlet PRE Presa
IfcAirTerminal ARI Terminale Aria
IfcGasTemrinal GAS Terminale Gas
IfcFireSuppressionTerminal ANT Terminale anticendio
IfcSanitaryTerminal SAN Sanitari
IfcSpaceHeater RIS Riscaldatore
IfcStackTerminal COM Copertura comignoli
IfcWasteTerminal COL Collettore scatichi
IfcFircfightingdevice FIR ;fg;jﬁvo anticendio liguido o
IfcFlowTerminal AVV Apparecchio audio visivo
’11?112:‘:;112;(:0 Flusso IfcFlowTreatmentDevice
IfcDuctSilencer SIL Silenziatore condotto
IfcFilter FIL Filitro

Elemento Traspotto IfcTransportElement
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Atrreddi fissi e mobili

Vegetazione

Terminale
Anticendio

IfcFurnishingElement

IfcGeographicElement

IfcFireSuppressionTerminal

PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

ASC Ascensore ELEVATOR
MOB Scala mobile ESCALATOR
PAS Passerella mobile MOVINGWALKWAY

LET Letto
SED Sedia
D1v Divano
POL Poltrona
SCU Scultura
TAV Tavolo

ALB Albero
ARB Arbustro
PIA Pianta

RAC Raccordo BREECHINGINLET
IDR Idranti FFIREHYDRANT
SPK Sprinkler SPRINKLER

AVV Avvolgitore tubo HOSEREEL
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A4 - Nomenclatura dei Materiali

Si richiede che i materiali abbiano la seguente denominazione:

Tabella 38 - Nomenclatura degli oggetti

Codice Funzione ID progressivo  Codice Materiali Dettaglio Spessore Descrizione testuale
3 CAR 2 CAR 3 CAR 3 CAR - Max 20 CAR
alfabetico numerico alfanumetrico alfabetico alfanumetrico alfanumetrico

FirstCap

Codice Funzione

Codice identificativo di funzione composto da 3 caratteri alfabetici.

Di seguito si riporta la tabella dei codici adottati, a titolo non esaustivo:

Tabella 39 — Codice Funzione

Codice Descrizione Funzione ‘
STR Strutturale

FIN Finitura

1SO Isolamento

SUB Substrato
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Livelli di Dettaglio

Per dettaglio si intende la caratterizzazione del materiale attraverso diverse proprieta legate ai valori del materiale, al suo aspetto ed identita, e ne indica pertanto il
livello di conoscenza.

Di seguito si riporta la tabella, a titolo non esaustivo:

Tabella 40 — Livelli di dettaglio dei materiali

Proprieta Proprieta

. : Produttore
fisiche termiche

Dettaglio Identita Aspetto

Di seguito alcuni esempi di codifica per la Nomenclatura degli oggetti:

Tabella 41 — Esempi di codifica per la Nomenclatoria dei materiali.

Codice Descrizione

FIN_01_INT_1_20_Intonaco Intonaco Cemento Sabbia Spessore 20mm

STR_01_CLS_1_300_CalcestruzzoArmato Calcestruzzo Armato Spessore 300mm

Rivestimento Pavimento Piastrelle Cermica Spessore

FIN_02_CER_1_20_PiastrelleCermica
20mm
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A5 - Nomenclatura dei livelli

Si richiede che i livelli abbiano la seguente denominazione:

Tabella 42 - Nomenclatura degli oggetti

Codice fabbricato |Zona Disciplina Descrizione testuale
9 CAR 2 CAR 2 CAR 2 CAR 1 CAR max 20 CAR
alfanumerico alfabetico alfanumetrico alfabetico alfabetico alfanumetrico

Di seguito alcuni esempi di codifica per la Nomenclatura dei livelli:

Tabella 43 — Esempi di codifica per la Nomenclatoria dei livelli

Codice Livelli

ES0002_77_00_PF_M_PianoTerra

ENO0007_77_PC_PE_A_PianoCopertura

ES0012_77_11_PE_E_Pianolnterratol
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A6 - Nomenclatura degli Spazi

Si richiede che gli spazi abbiano la seguente denominazione:

Tabella 44 - Nomenclatura degli Spazi

Codice locale Codice Tipo Codice Livello ID progressivo Desctrizione testuale
3 CAR 3 CAR 2 CAR 3 CAR max 20 CAR
alfabetico alfabetico alfanumerico numerico alfanumerico
FirstCap
Codice Locale

Codice identificativo dei locali composto da 3 caratteri alfabetici. Il codice Tipo descrive se il locale ¢ interno o esterno all'immobile.
Di seguito si riporta la tabella dei codici adottati, a titolo non esaustivo:
Tabella 45 — Codice Locale

Codice Tipo Descrizione Locali

ALT INT/EST Altro

ARC INT Archivio
ATR INT Atrio

AUD INT Auditorium
AUL INT Aula
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AUL INT Aula magna

AUL INT Aula specializzata

AUT INT/EST Posto auto

BAL EST Balcone

BAR INT Bar-Punto ristoro

BIB INT Biblioteca

BIB INT Biblioteca-Sala lettura

BIB INT Biblioteca-Sala consultazione
CED INT Centro di elaborazione dati
CIR EST Spazio di circolazione e sosta pedonale coperto
CIR EST Spazio di circolazione e sosta pedonale scoperto
CIR EST Spazio di circolazione veicolare
CNF INT Sala conferenze

COM INT Setvizio commerciale

COR EST Cortile/Corte

CcucC INT Angolo cottura

cucC INT Cucina

DEP INT Deposito-Magazzino

DEP INT Cella frigo

DOR INT Camerata

DST INT Spazio di distribuzione

ESP INT Sala d’esposizione

ESP INT Sala proiezione

PPD_260903_ES0002_77_77_7_77_CI_R00_Progettazione

pag. 80



P

PROVINCIA DI PADOVA

AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

ESP INT Sala registrazione
GAR INT Garage

GIA EST Giardino

GIO INT Sala gioco

GRD INT Guatdiola-Punto di controllo
ING INT Ingresso

ING INT Portineria

ING INT Sala attesa

LAB INT Laboratorio

LAV INT Lavanderia

LAV INT Stireria

LET IN Camera da letto
LOC INT Locale di uso comune
LOG EST Loggia

MEN INT Mensa

MEN INT Refettorio

PAL INT Palestra

PAR EST Parcheggio coperto
PAR EST Parcheggio scoperto
REL INT Cappella

REL INT Chiesa

RIP INT Ripostiglio

RIU INT Sala riunioni
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RIU INT Sala docenti

SER INT Locale di servizio

SOG INT Soggiorno

PAL INT Spogliatoio

DEP EST Spazio di stoccaggio, deposito e similare coperto
DEP EST Spazio di stoccaggio, deposito e similare scoperto
STU INT Studio

TEC INT Vano tecnico

TER EST Terrazza

UFF INT Ufficio

UFF INT Segreteria

VER EST Verde attrezzato

VER EST Verde non attrezzato

WCS INT Servizio igienico singolo

WCS INT Servizio igienico uomo/donna

WCS INT Servizio igienico persone con disabilita

Di seguito alcuni esempi di codifica per la Nomenclatura degli Spazi:

Tabella 46 — Esempi di codifica per la Nomenclatoria degli Spazi

UFF_INT_00_005_Ufficio
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UFF_INT_00_001_Segreteria

WCS_INT_00_010_SetvizioIgenicoUomo/Donna

TEC_INT_I1_001_VanoTecnico

A7 - Classificazione degli oggetti

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tabella 47 — Classificazione degli oggetti

AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Classe di unita G ] ] Codice : :
T Unita tecnologica Elemento tecnico UNI 8290 Funzione tipo Classe IFC
Struttura Portante Struttura di fondazione | Strutture di fondazione dirette 1.1.1 FON IfcFooting; IfcFootingType; IfcSlab; IfcSlabType
Struttura Portante Struttura di fondazione | Strutture di fondazione indirette 112 PLF IfcPile; IfcPileType
Struttura Portante Struttura di elevazione Strutture di elevazione verticali 1.2.1 COL; MUR IfcColumn; IfcColumnType; IfcWall; IfcWallType
Struttura Portante Struttura di elevazione | Strutture di elevazione orizzontali e inclinate | 1.2.2 TRV; SOL; SCA; RMP ﬁiiz?nn;; TteBeamType; IfcSlab; TfcSlabType; IfcStair;
Struttura Portante Struttura di elevazione | Strutture di elevazione spaziali 123 ELM IfcElementAssembly; IfcMember; IfcMemberType
Struttura Portante Struttu.ra di Strutture di contenimento verticali 131 MUR IfcWall; IfcWallType

contenimento
Struttura Portante Struttu.ra di Strutture di contenimento orizzontali 132 SOL IfcSlab; IfcSlabType

contenimento
Struttura Portante Dettagli Armature 1.4.1 — IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh

. . . . . . L . . : IfcWall; IfcWallType; IfcCurtainWall; IfcCurtainWallType;

Chiusura Chiusura verticale Pareti perimetrali verticali 211 MUR; FCO; ELM; FNT IfeMember; IfeMember Type; IfcCovering; IfcCoveringType
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Codice

UNI 8290 Funzione tipo

Classe IFC

Chiusura Chiusura verticale Infissi esterni verticali 2.1.2 FIN; POR IfcWindow; IfcWindowType; IfcDoor; IfcDoorType
Chiusura ;}{il;is;r: orizzontale Solai a terra 221 SOL; FNT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
Chiusura Chiusura orizzontale |6 i o rizontali 222 POR IfcDoor; IfcDoorType
inferiore
Chiusura Chlqsura or}zzontale %1 Solai su spazi aperti 2.3.1 SOL; FNT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
spazi esterni
. . . ) ) ] IfcRoof; IfcRoofType; IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering;
Chiusura Chiusura superiore Coperture 2.4.1 TET; SOL; FNT; TUB IfcCoveringType; IfcPipeSeament; IfcPipeSegmentType
Chiusura Chiusura superiore Infissi esterni orizzontali 242 FIN; FCO IfCW1nd9W; lfeWindowType; IfcCurtainWall
IfcCurtainWallType
Partizione interna IV)Z‘I‘ZCZ;?SC fnterna Pareti interne verticali 3.1.1 MUR; FNT IfcWall; 1fcWallType; 1fcCovering; IfcCoveringType
Partizione interna 52;?:;?:6 interna Infissi interni verticali 3.1.2 POR; FCO IfcDoor; IfcDoorType; IfcCurtainWall; IfcCurtainWallType
Partizione interna S:fg:;?:e Interna Elementi di protezione 3.13 CRR; MUR IfcRailing; IfcRailingType; IfcWall; IfcWallType
Partizione interna Pa.rtlzlone interna Solai 321 SOL; FNT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
orizzontale
Partizione interna {)’zrzt;zl;);tltgnterna Soppalchi 322 SOL; FNT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
Partizione interna Pa.rtlzlone interna Infissi interni orizzontali 323 POR IfcDoor; IfcDoorType
orizzontale
Partizione interna Pa.rtmone fnterna Controsoffitti 3.2.4 FNT IfcCovering; IfcCoveringType
otizzontale
Partizione interna .ParFmone interna Scale interne 331 SCA; SCS; FNT 1fcStair; I.chtaerype; .Ichtmthght; IfcStairFlightType;
inclinata IfcCovering; IfcCoveringType
Partizione interna f;acrl?j;?:e fnterna Rampe interne 332 RMP; RMF IfcRamp; IfcRampType; IfcRampFlight; IfcRampFlightType
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Codice

UNI 8290 Funzione tipo

Classe IFC

Partizione esterna 5:;2:;?:6 esterna Elementi di protezione 411 CRR; MUR IfcRailing; IfcRailingType; IfcWall; IfcWallType

Partizione esterna Partizione esterna Elementi di separazione 412 MUR IfcWall; IfcWallType
verticale

Partizione esterna Pa.rt1210ne esterna Balconi 4.21 SOL; FNT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
otizzontale

Partizione esterna Pgruzlone esterna Logge 4.2.2 SOL; ENT IfcSlab; IfcSlabType; IfcCovering; IfcCoveringType
otizzontale

Partizione esterna Parg21one esterna Scale esterne 431 SCA: SCS: FNT IfcStair; I'chtancType; .Ichtalthght; IfcStairFlightType;
inclinata IfcCovering; IfcCoveringType

Partizione esterna iirl?nzzi?:e esterna Rampe esterne 4.3.2 RMP; RMF IfcRamp; IfcRampType; IfcRampFlight; IfcRampFlightType

Partizione esterna ilzirﬁlj;?:e esterna Spalti 433 SCA; FNT IfcStair; IfcStairType; IfcCovering; IfcCoveringType

Attrezzatura esterna Allestimenti esterni Recinzioni 8.2.1 MUR; CRR IfcWall; IfcRailing

Attrezzatura esterna Allestimenti esterni Pavimentazione esterna 8.2.2 FNT; SOL IfcCovering; IfcCoveringType; IfcSlab; IfcSlabType

Struttura spaziale Progetto 10.1 SIT IfcSite

Struttura spaziale Edificio 10.2 EDF IfcBuilding

Struttura spaziale Livelli 10.3 LVL IfcBuildingStorey

Struttura spaziale Spazi 10.4 LOC IfcSpace
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A7.08 — Livello di Fabbisogno Informativo

Matrice delle informazioni geometriche

L’Operatore Economico predispone nell’oGI e dettaglia nel pGI la matrice delle informazioni geometriche, definendo, per ciascun oggetto informativo o insieme

omogeneo di oggetti e in relazione agli usi previsti e alle relative scadenze di consegna, i requisiti relativi a dettaglio, dimensionalita, posizione, aspetto e, ove necessario,

comportamento parametrico.

Matrice delle Informazioni alfanumeriche

Tabella 48 — Matrice delle informazioni alfanumeriche

GEN_ATT_01 PFTE; ESE IfcElement; Attributi Description IfcText —
IfcElementType
GEN_ATT_02 PFTE; ESE IfcElement; Attributi Name TfcLabel —
IfcElementType
GEN_ATT_03 PFTE; ESE IfcElement; Attributi ObjectType IfcLabel —
IfcElementType
GEN_ATT_04 PFTE; ESE IfcElement; Attributi PredefinedType IfcLabel —
IfcElementType ’
GEN_ATT_04 PFTE; ESE IfcElement; ClassificazioneUNI8290 CodiceElementoTecnico Ifcldentifier Ap pgndlce
IfcElementType Tecnica AT.07
B IfcElement; . . - Appendice
GEN_ATT_04 PFTE; ESE IfcElementType ClassificazioneUNI8290 Descrizione IfcLabel Tecnica AT.07
GEN_REL _01 PFTE; ESE | LicElement IfcRelAssociatesMaterial | TfcMaterialDefinition — —
IfcElementType
SIT_ATT 01 PFTE; ESE IfcSite Attributi RefElevation IfcLengthMeasure m s.l.m.
SIT_ATT_02 PFTE; ESE IfcSite Attributi ReflLatitude IfcCompoundPlaneAngleMeasure —
SIT_ATT_03 PFTE; ESE IfcSite Attributi RefLongitude IfcCompoundPlaneAngleMeasure —
SIT_PST_01 PFTE; ESE IfcSite Pset_Address Region IfcLabel — Veneto
SIT_PST_02 PFTE; ESE IfcSite Pset_Address Town IfcLabel — Padova
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SIT_ANP_01

PFTE;

ESE IfcSite

AINOP_AnagraficaBase AnnoEntrataEsercizio IfclLabel anno
SIT_ANP_02 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase CodiceSistema Ifcldentifier —
SIT_ANP_03 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase Concessionatio IfclLabel —
SIT_ANP_04 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase Ellissoide IfcLabel —
SIT_ANP_05 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase EnteConcedente IfcLabel —
SIT_ANP_06 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase EnteVigilante IfcLabel —
SIT_ANP_07 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase NomeOpera IfcLabel —
SIT_ANP_08 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase Opera IfcLabel —
SIT_ANP_09 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase Provincia IfcLabel —
SIT_ANP_10 PFTE; ESE IfcSite AINOP_AnagraficaBase SistemaRiferimento IfcLabel —
SIT_QTO_01 PFTE; ESE IfcSite Qto_SiteBaseQuantities GrossArea IfcQuantityArea m?
EDF_ATT_01 PFTE; ESE IfcBuilding Attributi Description IfcText —
EDF_GEN_01 EEEE; IfcBuilding Pset_BuildingCommon BuildingID Ifcldentifier — ES0002
EDF_GEN_02 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon ConstructionMethod IfcLabel —
EDF_GEN_03 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon ElevationOfRefHeight IfcLengthMeasure m
EDF_GEN_04 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon ElevationOfTerrain IfcLengthMeasure m
EDF_GEN_05 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon FireProtectionClass IfcLabel —
EDF_GEN_06 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon IsLandmarked IfcLogical — TRUE; FALSE
EDF_GEN_07 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon IsPermanentID IfcBoolean — TRUE; FALSE
EDF_GEN_08 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon OccupancyType IfcLabel —
EDF_GEN_09 ESE IfcBuilding Pset_BuildingCommon YearOfConstruction IfcLabel anno
EDF_PST_01 PFTE; ESE IfcBuilding Pset_Address AddressLines IfcLabel — Via Guido Reni
EDF_ANP_01 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici AdeguamentoSismico IfcBoolean —
EDF_ANP_03 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici CPI IfcBoolean —
EDF_ANP_04 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici ClasseEnergetica IfcLabel —
EDF_ANP_05 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici ClassificazioneSismica IfcLabel —
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EliminazioneBarriereArch

EDF_ANP_06 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici itettoniche IfcBoolean —
EDF_ANP_07 PFTE; ESE | IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici :aSC”RiSPe“"C"“"AC‘l“ IfcBoolean —
EDF_ANP_08 PFTE; ESE | IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici S“mmsl’e“"mmr”d‘)“ IfcBoolean —
EDF_ANP_09 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici FasciaRispettoFerroviario IfcBoolean —
EDF_ANP_10 PFTE; ESE | IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici ifSCiastPet‘OMCt/‘met IfcBoolean —
EDF_ANP_11 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici FasciaRispettoStradale IfcBoolean —
EDF_ANP_12 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici FoglioCatasto IfcLabel —
EDF_ANP_13 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici Normelncendi IfcLabel —
EDF_ANP_14 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici PAI IfcLabel —
EDF_ANP_15 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici PSDA IfcLabel —
EDF_ANP_16 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici ParticellaCatasto IfcLabel —
EDF_ANP_17 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici RispettolgienicoSanitari IfcLabel —
EDF_ANP_18 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici RispettoNormaBarriere IfcLabel —
EDF_ANP_19 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici StrumentoUrbanistico IfcLabel —
EDF_ANP_20 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici SubCatasto IfcLabel —
EDF_ANP_21 PFTE; ESE IfcBuilding AINOP_EdificiPubblici Vincoli IfcText —
EDF_QTO_01 PFTE; ESE | IfcBuilding S:O—B“ﬂdi“gB”eQuandt GrossFloorArea IfcQuantityArea m?
EDF_QTO_02 PFTE; ESE IfcBuilding Ssto_BuildingBaseQuantit GrossVolume IfcQuantityVolume m?3
EDF_QTO_03 PFTE; ESE | IfcBuilding S:O—B“ﬂdi“gB”eQuandt Height IfcQuantityLength m
LVL_ATT_01 PFTE; ESE IfcBuildingStorey Attributi Elevation IfcLengthMeasure m
LVL_ATT_02 PFTE; ESE IfcBuildingStorey Attributi Name (IfcBuildingStorey) | IfcLabel —
LVL_QTO_01 PFTE; ESE | IfcBuildingStorey 8;‘;;3;23“%5“’@}33“ GrossFloorArea IfcQuantityArea m?
LVL_QTO_02 PFTE; ESE | IfcBuildingStorey 8;‘;;3;23“%5“’@}33“ GrossVolume IfcQuantityVolume m?
LVL_QTO_03 PFTE; ESE IfcBuildingStorey Qto_BuildingStoreyBase NetFloorArea IfcQuantityArea m?

Quantities
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Gruppo di proprieta /
attributi

Proprieta

Valore

Qto_BuildingStoreyBase

. 141 1 3
LVL_QTO_04 PFTE; ESE IfcBuildingStorey Quantities NetVolume IfcQuantityVolume m
LOC_ATT_01 PFTE; ESE TfcSpace; Attributi Name (IfcSpace) IfcLabel —
IfcSpaceType
LOC_ATT_02 PFTE; ESE | LeSpace; Attributi PredefinedType IfcLabel —
IfcSpaceType (IfcSpace)
LOC_GEN_01 PFTE; ESE HeSpace; INTERNAL Pset_SpaceCommon HandicapAccessible IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcSpaceType
LOC_GEN_02 PFTE; ESE IfcSpace; Pset_SpaceCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcSpaceType
LOC_GEN_03 PETE; ESE | LooPacss INTERNAL Pset_SpaceCommon PubliclyAccessible IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcSpaceType
LOC_VVE_01 PETE; ESE | LoOPacs; INTERNAL Pset_SpaceFireSafetyReq | gy pyie IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcSpaceType uirements
LOC_VVE_02 PFTE; ESE | LoOPacS; INTERNAL Pset_SpaceFireSafetyReq | gy picFactor IfcLabel —
IfcSpaceType uirements
LOC_PER_04 PETE; ESE | LooPacss INTERNAL Pset_SpaceOceupancyRe | 5 oo cyNumber IfcCountMeasure "
IfcSpaceType quirements
LOC_PPD_01 PETE; ESE | LooPacss INTERNAL Datilocali CompartimentoAntincen | 1e g lean - TRUE; FALSE
IfcSpaceType dio
> 1/8 della
LOC_PPD_02 PFTE; ESE | Leopaces INTERNAL DatiLocali SuperficieAcroilluminante | TfcArcaMeasure m? superficic  netta
IfcSpaceType di pavimento del
locale
LOC_QTO_01 PETE; ESE | LfeSpace; Qto_SpaceBaseQuantitics | GrossFloorAr IfcQuantityAr m?
| )| 5 IchpaceType o_SpaceBaseQua es ossFloorArea cQuantityArea
. IfcSpace; .. . . > 3,00 m nelle
LOC_QTO_02 PFTE; ESE IfcSpaceType INTERNAL Qto_SpaceBaseQuantities | Height IfcQuantityLength m aule
. IfcSpace; .. . N
LOC_QTO_03 PFTE; ESE IfcSpaceType Qto_SpaceBaseQuantities | NetFloorArea IfcQuantityArea m
. IfcSpace; .. . R
LOC_QTO_04 PFTE; ESE IfcSpaceType Qto_SpaceBaseQuantities | NetVolume IfcQuantityVolume m
MAT_ATT 01 PFTE; ESE IfcMaterial Attributi Name (IfcMaterial) IfcLabel —
MAT_PST 01 ESE IfcMaterial Pset_Material Thermal ThermalConductivity IfcThermalConductivityMeasure \)KV)/ (m
STR_ATT_01 PFTE; ESE | IfcMaterialLayer Attributi Caregory. IfcLabel —
(IfcMatetialLayer)
STR_ATT_02 PFTE; ESE IfcMaterialLayer Attributi LayerThickness IfcNonNegativeLengthMeasure m
STR_ATT_03 PFTE; ESE IfcMaterialLayer Attributi Name (IfcMateriallayer) IfcLabel —
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SOLIDWALL;
MUR_GEN_01 ESE IfcWall; IfcWallType PARTITIONING; | Pset_WallCommon AcousticRating IfcLabel —
USERDEFINED
MUR_GEN_02 ESE IfcWall; IfcWallType Pset_WallCommon Combustible IfcBoolean — TRUE; FALSE
SOLIDWALL,
MUR_GEN_03 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType PARTITIONING; | Pset_WallCommon Compartmentation IfcBoolean — TRUE; FALSE
USERDEFINED
REI15; REI20;
SOLIDWALL; REI30; REI45;
MUR_GEN_04 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType PARTITIONING; | Pset_WallCommon FireRating IfcLabel — REI60; REI90;
USERDEFINED REI20; REI180;
REI240; REI360
MUR_GEN_05 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Pset_WallCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
SOLIDWALL;
MUR_GEN_06 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType EE TAININGWA Pset_WallCommon LoadBearing IfcBoolean — TRUE; FALSE
USERDEFINED
MUR_GEN_07 ESE IfcWall; IfcWallType Pset_WallCommon SurfaceSpreadOfFlame IfcLabel —
SOLIDWALL;
PARAPET; W/ (m?
MUR_GEN_08 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType RETAININGWA Pset_WallCommon ThermalTransmittance IfcThermalTransmittanceMeasure I {)(
LL;
USERDEFINED
MUR_CLS_01 ESE IfcWall; IfcWallType EZ?;I_ConcretehlementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasute m
MUR_CLS_02 ESE IfcWall; IfeWallType E:;l—cor‘“ete”emem(}e ExposureClass TfcLabel _
MUR_CLS_03 ESE TfcWall; TfWall Type Ezf;I_ConcretehlementGe iilnforcementStrengthCl IfcLabel o
MUR_CLS_04 ESE IfeWall; TfeWall Type Ezf;I_ConcretehlementGe zsmforcementVolumeRa IfcMassDensityMeasure ke /m?
MUR_CLS_05 ESE IfeWall; TfcWall Type EZf;l—cor‘“eteHememGe StrengthClass IfcLabel —
MUR_CLS_06 ESE IfcWall; IfcWall Type Ezzl—comrmmemcm(}e StructuralClass IfcLabel -
MUR_QTO_01 ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities GrossSideArea IfcQuantityArea m?
MUR_QTO_02 ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities GrossVolume IfcQuantityVolume m?
MUR_QTO_03 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities Height IfcQuantityLength m
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MUR_QTO_04 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities Length IfcQuantityLength m

MUR_QTO_05 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities NetSideArea IfcQuantityArea m?

MUR_QTO_06 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities NetVolume IfcQuantityVolume m3

MUR_QTO_07 PFTE; ESE IfcWall; IfcWallType Qto_WallBaseQuantities Width IfcQuantityLength m

SOL_GEN_01 ESE IfcSlab; IfcSlabType FLOOR Pset_SlabCommon AcousticRating IfcLabel —

SOL_GEN_02 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType FLOOR; ROOF Pset_SlabCommon Compartmentation IfcBoolean — TRUE; FALSE
REI15; REI20;
REI30; REI45;

SOL_GEN_03 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType EkgCD)l;’NIE}OOF’ Pset_SlabCommon FireRating TfcLabel — REI60; REI90;
REI20; REI180;
REI240; REI360

SOL_GEN_04 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType Pset_SlabCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE

FLOOR; ROOF;
SOL_GEN_05 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType BASESLAB; Pset_SlabCommon LoadBearing IfcBoolean — TRUE; FALSE
LANDING
. . ] FLOOR; ROOF; . . W/ (m?

SOL_GEN_06 PFTE IfcSlab; IfcSlabType BASESI AB Pset_SlabCommon ThermalTransmittance IfcThermal TransmittanceMeasure K)

SOL_CLS_01 ESE IfcSlab; IfcSlabType Ezf;I_ConcretehlementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasure m

SOL_CLS_02 ESE IfcSlabs; IfcSlabType E:;l—cor‘“etehlemem(}e ExposureClass IfcLabel —

SOL_CLS_03 ESE IfcSlabs TfcSlabType Ezf;I_ConcretehlementGe iilnforcementStrengthCl IfcLabel o

SOL_CLS_04 ESE IfcSlab; IfcSlabType Ezf;I_ConcretehlementGe zsmforcementVolumeRa IfcMassDensityMeasure kg/m?

SOL_CLS_05 ESE IfcSlabs; fcSlabType Pet ConeretcBlementGe | girengthClass IfcLabel —

SOL_CLS_06 ESE IfeSlabs fcSlabType Pt ConereteBlementGe | girucuralClass IfcLabel —

SOL_QTO_o01 ESE IfcSlab; IfcSlabType Qto_SlabBaseQuantities GrossArea IfcQuantityArea m?

SOL_QTO_02 ESE IfcSlab; IfcSlabType Qto_SlabBaseQuantities GrossVolume IfcQuantityVolume m?

SOL_QTO_03 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType Qto_SlabBaseQuantities NetArea IfcQuantityArea m?

SOL_QTO_04 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType Qto_SlabBaseQuantities NetVolume IfcQuantityVolume m?

SOL_QTO_05 PFTE; ESE IfcSlab; IfcSlabType Qto_SlabBaseQuantities Width IfcQuantityLength m
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RELL5;, REL20;
fcRoof: ' . REI30; REI45;
TET_GEN_01 PFTE; ESE IfcRoo f”Type Pset_RoofCommon FireRating IfcLabel — REI60; REI90;
REI20; REI180;
REI240; REI360
TET_GEN_02 PFTE HfeRoof; Psct_RoofCommon IsExternal IfeBoolean — TRUE; FALSE
IfcRoof Type
TET_GEN_03 PFTE TfcRoof; Pset_RoofCommon ThermalTransmittance IfcThermalTransmittanceMeasutre W/ (m?
IfcRoof Type K
TET_QTO_01 ESE gzgggf,’rype Qto_RoofBaseQuantities GrossArea IfcQuantityArea m?
TET_QTO_02 ESE gzgggf,’rype Qto_RoofBaseQuantities NetArea IfcQuantityArea m?
TET_QTO_03 ESE igzgggfzrype Qto_RoofBaseQuantities ProjectedArea IfcQuantityArea m?
CEILING;
FNT_GEN_01 ESE ﬁzggzzgﬁ%m gﬁ)gﬂg’; Psct_CoveringCommon | Combustible IfcBoolean — TRUE; FALSE
INSULATION
REI15; REI20;
IfcCovering; CEILING; - ! ) REI30; REI45;
FNT_GEN_02 PFTE; ESE IfeCoverin ,’r . CLADDING; Pset_CoveringCommon FireRating IfcLabel — REI60; REI90;
eLyp ROOFING REI20; REI180;
REI240; REI360
CEILING;
IfcCovering; FLOORING; . - .
FNT_GEN_03 ESE IfeCoverin ,’r . CLADDING; Pset_CoveringCommon FlammabilityRating IfcLabel —
5P SKIRTINGBOAR
D; MOLDING
CLADDING;
IfcCovering; ROOFING; .
FNT_GEN_04 PFTE; ESE IfeCoverin ,’r . MEMBRANE; Pset_CoveringCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
gLyP INSULATION;
FLOORING
IfcCovering; CEILING; .
FNT_GEN_05 ESE TfeCoverin. :T . FLOORING; Pset_CoveringCommon SurfaceSpreadOfFlame IfcLabel —
81y CLADDING
FNT_PPD_01 ESE HeCovering; FLOORING DatiArchi ici iSci ;
'] | . atiArchitettonici TrattamentoAntiScivolo IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcCoveringType
FNT_QTO_01 ESE igﬁggzzzgg%ype t%so—covemgB”eQ“"‘““ GrossArea IfcQuantityArea m?
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IfcCovering;

Qto_CoveringBaseQuanti

N : 2
FNT_QTO_02 PFTE; ESE IfcCoveringType fies NetArea IfcQuantityArea m
FNT_QTO_03 PFTE; ESE | Lecovering Qto_CoveringBaseQuanti. | .4, IfcQuantityLength m
IfcCoveringType ties
FCO_GEN_01 ESE HfeCurtainWall Pser_CurainWallCommo | o 1 ceible IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcCurtainWallType n
T \Wall- inW:
FCO_GEN_(2 PRTE; ESE | LccurtainWall Pser_CurainWallCommo | 1 b ornal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcCurtainWallType n
T \Wall- inW:
FCO_GEN_03 ESE IfcCurtainWall Pset_CurtainWallCommo | g ¢, oSpreadOfFlame IfcLabel -
IfcCurtainWallType n
] 7. . o 7. 7 2
FCO_GEN_04 ESE Ichurtam\‘( all, Pset_CurtainWallCommo ThermalTransmittance IfcThermal TransmittanceMeasure W/ (m
IfcCurtainWallType n ‘K)
IfcCurtainWall; Qto_CurtainWallQuantiti . .
FCO_QTO_01 ESE IfcCurtainWallType s Height IfcQuantityLength m
IfcCurtainWall; Qto_CurtainWallQuantiti .
FCO_QTO_02 ESE IfcCurtainWallType cs Length IfcQuantityLength m
IfcCurtainWall; Qto_CurtainWallQuantiti . . R
FCO_QTO_03 ESE IfcCurtainWall Type s NetSideArea IfcQuantityArea m
IfcMember; Qto_MemberBaseQuantit .
ELM_QTO_01 ESE IfcMemberType ies Length IfcQuantityLength m
o IfcMember; Qto_MemberBaseQuantit . R
ELM_QTO_02 ESE IfcMemberType ics NetVolume IfcQuantityVolume m
FIN_ATT_01 PFTE; ESE IfcWindow Attributi OverallHeight IfcPositiveLengthMeasure m
FIN_ATT_02 PFTE; ESE IfcWindow Attributi OverallWidth IfcPositiveLengthMeasute m
FIN_GEN_01 ESE Ifc\X/:ndow; Pset_WindowCommon AcousticRating IfcLabel
IfcWindowType
REIl5 REI20;
feWindow: REI30; REI45;
FIN_GEN_02 PFTE; ESE TfeWind er Pset_WindowCommon FireRating IfcLabel — REI60; REII0;
cwndowiype REI20; REI180;
REI240; REI360
FIN_GEN_03 PFTE; ESE LW ?ndOW; Pset_WindowCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcWindowType
. . 7 2
FIN_GEN_04 PFTE ch\X@ﬂdow, Pset_WindowCommon ThermalTransmittance IfcThermalTransmittanceMeasure W/ (m
IfcWindowType 'K)
FIN_QTO_01 ESE IfcWindow Sg’—wmd"WBmQuam Atea IfcQuantityArea m?
POR_ATT_01 PFTE; ESE IfcDoor Attributi OverallHeight IfcPositiveLengthMeasute m
POR_ATT 02 PFTE; ESE IfcDoor Attributi OverallWidth IfcPositiveLengthMeasute m
- IfcDoor; . .
POR_GEN_01 ESE DOOR Pset_DoorCommon AcousticRating IfclLabel —
IfcDoorType
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POR_GEN_02 ESE HeDoor; DOOR; GATE Pset_DoorCommon FireExit IfcBoolean — TRUF; FALSE
IfcDoorType
REI15; REI20;
IfeDoor: REI30; REI45;
POR_GEN_03 PFTE; ESE ; fCDOO i DOOR; GATE Pset_DoorCommon FireRating IfcLabel — REI60; REI90;
cooriype REI20; REI180;
REI240; REI360
POR_GEN_04 ESE IfcDoor; DOOR Pset_DootrCommon HandicapAccessible IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcDoorType
POR_GEN_05 PFTE; ESE | [eD0o5 Pset_DoorCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcDoorType
POR_GEN_06 ESE IfcDoor; DOOR; GATE Pset_DootrCommon SelfClosing IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcDoorType
POR_GEN_07 ESE IfcDoor; DOOR; GATE Pset_DoorCommon SmokeStop IfcBoolean — TRUF; FALSE
IfcDoorType
IfcDoor; . . W/ (m?
POR_GEN_08 PFTE DOOR; GATE Pset_DoorCommon ThermalTransmittance IfcThermalTransmittanceMeasure
IfcDoorType 'K
POR_PPD_01 ESE IfcDoor; DOOR DatiAccessibilita AperturaVersoEsodo IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcDoorType
POR_PPD_02 ESE IfeDoor; DOOR DatiAccessibilita LarghezzaNettaPassaggio | IfcPositiveLengthMeasure m
IfcDoorType
POR_QTO_01 ESE IfcDoor Qto_DoorBaseQuantities | Atea IfcQuantityArea m?
SCA_GEN_01 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon FireExit IfcBoolean — TRUE; FALSE
SCA_GEN_02 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon HandicapAccessible IfcBoolean — TRUE; FALSE
SCA_GEN_03 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon HasNonSkidSurface IfcBoolean — TRUE; FALSE
SCA_GEN_04 PFTE; ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
SCA_GEN_05 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon RequiredHeadroom IfcPositiveLengthMeasure m
SCA_GEN_06 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon RiserHeight IfcPositiveLengthMeasure m
SCA_GEN_07 ESE IfcStair; IfcStairType Pset_StairCommon TreadLength IfcPositiveLengthMeasure m
IfcStairFlight; R . . ..
SCS_GEN_01 ESE IfcStairFlight Type Pset_StairFlightCommon RiserHeight IfcPositiveLengthMeasure m
IfcStairFlight; R ..
SCS_GEN_02 ESE IfcStairFlight Type Pset_StairFlightCommon TreadLength IfcPositiveLengthMeasure m
S— IfcStaitFlight; Qto_StairFlightBaseQuan . R
SCS_QTO_01 PFTE; ESE IfcStairFlightType tities GrossVolume IfcQuantityVolume m
IfcStaitFlight; Qto_StairFlightBaseQuan .
SCS_QTO_02 ESE IfcStairFligh¢Type dities Length IfcQuantityLength m
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. TfcStairFlight; Qto_StairFlightBaseQuan . R
SCS_QTO_03 PFTE; ESE IfcStairFlightType dities NetVolume IfcQuantityVolume m
RMP_GEN_01 ESE IfcRamp; Pset_RampCommon HandicapAccessible IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcRampType
RMP_GEN_02 PFTE; ESE TfcRamp; Pset_RampCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcRampType
RMF_GEN_01 ESE HfeRampFlight; Pset_RampFlightCommo | oy wiqen IfcPositivel engthMeasure m
IfcRampFlightType n
RMF_GEN_02 ESE IfcRamp Fh-ght; Pset_RampFlightCommo Headroom IfcPositiveLengthMeasure m
IfcRampFlightType n
RMF_GEN_03 ESE HcRampFlight; Pset_RampFlightCommo | ) IfcPlane AngleMeasure rad <8%
IfcRampFlightType n
. IfcRampFlight; Qto_RampFlightBaseQua . N
RMF_QTO_01 PFTE; ESE IfcRampFlightType ntitics GrossArea IfcQuantityArea m
. IfcRampFlight; Qto_RampFlightBaseQua . R
RMF_QTO_02 PFTE; ESE IfcRampFlightType ntitics GrossVolume IfcQuantityVolume m
. IfcRampFlight; Qto_RampFlightBaseQua . N
RMF_QTO_03 PFTE; ESE IfcRampFlightType ntitics NetArea IfcQuantityArea m
. IfcRampFlight; Qto_RampFlightBaseQua . R
RMF_QTO_04 PFTE; ESE IfcRampElightType ntitics NetVolume IfcQuantityVolume m
CRR_GEN_01 ESE lfcRailing; HANDRAIL Pset_RailingCommon Diameter IfcPositiveLengthMeasure m
IfcRailingType
IfcRailing: GUARDRAIL;
CRR_GEN_02 ESE N BALUSTRADE; | Pset_RailingCommon Height IfcPositiveLengthMeasure m
IfcRailingType
FENCE
IfcRailing; .
CRR_GEN_03 PFTE; ESE e Pset_RailingCommon IsExternal IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcRailingType
IfcRailing; Qto_RailingBaseQuantiti .
CRR_QTO_01 ESE IfcRailing Type s Length IfcQuantityLength m
REI15; REI20;
IfeColumn: REI30; REI45;
COL_GEN_01 ESE oo Pset_ColumnCommon FireRating IfcLabel — REIG0; REI90;
P REI20; REI80;
REI240; REI360
IfcColumn; .
COL_GEN_02 PFTE; ESE Pset_ColumnCommon LoadBearing IfcBoolean — TRUE; FALSE
IfcColumnType
COL_CLS_01 ESE IfcColumn; Pset_ConcreteElementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasute m
IfcColumnType neral
COL_CLS_02 ESE IfeColumn; Pset_ConcreteBlementGe | p o reClass IfcLabel -
IfcColumnType neral
COL_CLS_03 ESE IfcColumn; Pset_ConcreteElementGe | ReinforcementStrengthCl TfclLabel o
IfcColumnType neral ass
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COL_CLS_04 ESE IfcColumn; Pset_ConcreteElementGe RemforcementVolumeRa IfcMassDensityMeasure kg/m?
IfcColumnType neral tio
COL_CLS_05 ESE HeColuma; Pset_ConereteBlementGe | g o thClass IfcLabel —
IfcColumnType neral
COL_CLS_06 ESE HeColums; Pset_ConereteBlementGe | g turalClass IfcLabel —
IfcColumnType neral
Sy IfcColumn; Qto_ColumnBaseQuantit . . .
COL_QTO_01 ESE IfcColumnType ies GrossWeight IfcQuantityWeight kg
Sy IfcColumn; Qto_ColumnBaseQuantit .
COL_QTO_02 ESE IfcColumnType ics Length IfcQuantityLength m
COL_QTO_03 ESE IfeColumn; Qt07C01umnBaseQuantlt NetVolume IfcQuantityVolume m?
IfcColumnType ies i
REI15; REI20;
1B . REI30; REI45;
TRV_GEN_01 ESE A Pset_BeamCommon FircRating IfcLabel — REI60; REI90;
cheamiype REI20; REI80;
REI240; REI360
IfcBeam; .
TRV_GEN_02 PFTE; ESE Pset_BeamCommon LoadBearing IfcBoolean —
IfcBeamType
TRV_CLS_01 ESE IfcBeam; Pset_ConcreteRlementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasure m
IfcBeamType neral
TRV_CLS_02 ESE HcBeam; Pset. ConeretcBlementGe | 0 ireClass IfcLabel —
IfcBeamType neral
TRV_CLS_03 ESE IfcBeam; Pset_ConcreteElementGe | ReinforcementStrengthCl IfcLabel .
IfcBeamType neral ass
TRV_CLS_04 ESE IfcBeam; Pset_ConcreteElementGe RelnforcementVolumeRa TfcMassDensityMeasure ke/m?
IfcBeamType neral tio
TRV_CLS_05 ESE IfcBeam; Pset_ConereteElementGe | i 1o thClass IfcLabel —
IfcBeamType neral
TRV_CLS_06 ESE IfcBeam; Pset_ConcreteElementGe | g\ turalClass IfcLabel —
IfcBeamType neral
IfcBeam; .. . . .
TRV_QTO_01 ESE IfcBeam Type Qto_BeamBaseQuantities | GrossWeight IfcQuantityWeight kg
TRV_QTO_02 ESE IfcBeam; Qto_BeamBaseQuantities | Length IfcQuantityLength m
- - IfcBeamType - seien ) gt cRuantitylengt
IfcBeam; .. o ,
TRV_QTO_03 ESE IfcBeam Type Qto_BeamBaseQuantities | NetVolume IfcQuantityVolume m
FON_CLS_01 ESE Ichooqngg Pset_ConcretcElementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasute m
IfcFootingType neral
FON_CLS_02 ESE HeFooting; Pret. ConereteblementGe | 1 cureClass IfcLabel —
IfcFootingType neral
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IfcFooting;

Pset_ConcreteElementGe

ReinforcementStrengthCl

FON_CLS_03 ESE S IfcLabel —
IfcFootingType neral ass
FON_CLS_04 ESE Ich‘ooqng; Pset_ConcreteElementGe RemforcementVolumeRa IfcMassDensityMeasure kg/m?
IfcFootingType neral tio
FON_CLS_05 ESE IcFooting; Pset_ConcreteBlementGe | 0o hClass IfcLabel —
IfcFootingType neral
FON_CLS_06 ESE HcFooting; Pser_ConcreteElementGe | g curalClass IfcLabel —
IfcFootingType neral
FON_QTO_01 ESE Ichooqng; Qto_FootingBaseQuantiti GrossVolume IfcQuantityVolume m?
IfcFootingType es
FON_QTO_02 ESE Ichooqng; Qto_FootingBaseQuantiti NetVolume IfcQuantityVolume m?
IfcFootingType es i
PLF_CLS_01 ESE IfcPile; IfcPileType E:;IConcreteElementGe ConcreteCover IfcPositiveLengthMeasure m
PLF_CLS_02 ESE IfcPile; TfcPileType EZf;lfconcreteElememGe ExposureClass IfcLabel —
PLF_CLS_03 ESE IfcPile; TEcPileType E:;ICOHGeteElementGe iesmforcementStrengthCl IfcLabel o
PLF_CLS_04 ESE IfcPile; TEcPileType E:;ICOHGeteElementGe gsmforcementVolumeRa IfcMassDensityMeasure kg /m?
PLF_CLS_05 ESE IfcPile; IfcPile Type Pet ConeretcBlementGe | girengthClass IfcLabel —
PLF_CLS_06 ESE IfcPile; IfcPile Type Pet ConererellementGe | sirucuralClass IfcLabel —
PLF_QTO_01 ESE IfcPile; IfcPileType Qto_PileBaseQuantities GrossVolume IfcQuantityVolume m?
PLF_QTO_02 ESE IfcPile; IfcPileType Qto_PileBaseQuantities Length IfcQuantityLength m
PLF_QTO_03 ESE IfcPile; IfcPileType Qto_PileBaseQuantities NetVolume IfcQuantityVolume m?
RIGIDSEGMEN
Sy IfcDuctSegment; T; Pset_DuctSegmentTypeC | NominalDiameterOrWidt .
CAN_GEN_01 ESE IfcDuctScgmentType | FLEXIBLESEGM | ommon h IfcPositiveLengthMeasute m
ENT
CAN_GEN_02 ESE IfcDuctSegment; RIGIDSEGMEN Pset_DuctSegmentTypeC NominalHeight IfcPositiveLengthMeasure m
IfcDuctSegmentType | T ommon
RIGIDSEGMEN
IfcDuctSegment; T; Pset_DuctSegmentTypeC -
CAN_GEN_03 ESE IfcDuctSegmentType | FLEXIBLESEGM | ommon WorkingPressure IfcPressureMeasure Pa
ENT
- IfcDuctSegment; Qto_DuctSegmentBaseQ .
CAN_QTO_01 ESE IfcDuctScgmentType antities Length IfcQuantityLength m
CAN_QTO_02 ESE IfcDuctSegment; RIGIDSEGMEN QtoTDuctSegrn entBaseQ OuterSurfaceArea IfcQuantityArea m?
IfcDuctSegmentType | T uantities i
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RIGIDSEGMEN
IfcPipeSegment; T; Pset_PipeSegmentTypeC . . .
TUB_GEN_01 ESE IfcPipcSeamentType | FLEXIBLESEGM | ommon NominalDiameter IfcPositiveLengthMeasure m
ENT
RIGIDSEGMEN
IfcPipeSegment; T; Pset_PipeSegmentTypeC . ..
TUB_GEN_02 ESE IfcPipeScamentType | FLEXIBLESEGM | ommon OuterDiameter IfcPositiveLengthMeasure m
ENT
RIGIDSEGMEN
IfcPipeSegment; T; Pset_PipeSegmentTypeC .
TUB_GEN_03 ESE IfcPipeScamentType | FLEXIBLESEGM | ommon WorkingPressure IfcPressureMeasure Pa
ENT
RIGIDSEGMEN
IfcPipeSegment; T; Qto_PipeSegmentBaseQ .
TUB_QTO_01 ESE IfcPipeSegmentType | FLEXIBLESEGM | uantities Length TfeQuantityL.ength m
ENT; GUTTER
IfcBoiler; .
GTC_GEN_01 PFTE; ESE IfcBoilerType Pset_BoilerTypeCommon | EnergySource PEnum_EnergySource —
GTC_GEN_02 PFTE; ESE 1fcB Ofler; Pset_BoilerTypeCommon NommalEnergy Consump IfcPowerMeasure W
IfcBoilerType tion
GTC_GEN_03 ESE [teB o{ler; Pset_BoilerTypeCommon | PressureRating IfcPressureMeasure Pa
IfcBoilerType
GFR_GEN_01 PETE; ESE | LcChiller Pset_ChillerTypeCommo | iy Capacity IfcPowerMeasure W
IfcChillerType n
GFR_GEN_02 PETE; ESE | LcChiller Pser_ChillerTypeCommo |\ inalEficiency IfcPositiveRatioMeasure -
IfcChillerType n
GFR_GEN_03 PFTE; ESE Ichh%]ler; Pset_ChillerTypeCommo NommalPowerConsumpt IfcPowerMeasure W
IfcChillerType n ion
IfcUnitaryEquipment
; Pset_EnergyRequirement .
UTA_ENG_01 ESE IfcUnitaryEquipment s EnergyConsumption IfcEnergyMeasure
Type
IfcUnitaryEquipment
UTA_ENG_02 ESE o A Pset_EnergyRequirement | o SourceLabel IfcLabel
IfcUnitaryEquipment s
Type
IfcUnitaryEquipment
UTA_ENG_03 ESE ; . . Pset_EnergyRequirement PowerDemand IfcPowerMeasure
IfcUnitaryEquipment s
Type
UTA_ENG_04 ESE .IchmtaryEqmpment Pset_ElectricalDeviceCo RatedCurrent IfcElectricCurrentMeasure

>

mmon

PPD_260903_ES0002_77_77_7_77_CI_R00_Progettazione

pag. 98




PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Gruppo di proprieta /

ID requisito Classe IFC PredefinedType Gl Proprieta U.M. Valore
attributi

IfcUnitaryEquipment
Type
IfcUnitaryEquipment
5 Pset_ElectricalDeviceCo .

UTA_ENG_05 ESE TfcUni . RatedVoltage IfcElectricVoltageMeasure

cUnitaryEquipment mmon

Type
IfcUnitaryEquipment

UTA_ENG. 06 ESE ; ' . Pset_ElectricalDeviceCo NominalPowerConsumpt IfcPowerMeasure o
IfcUnitaryEquipment mmon ion
Type
IfcSanitary Terminal;

APS_ATT 01 ESE IfcSanitaryTerminal T Attributi PredefinedType IfcLabel —
ype

Documentazione

L’Operatore Economico predispone in sede di pGI la matrice della documentazione, individuando, ove pertinente, per ciascun documento gli oggetti, gli insiemi di
oggetti o gli altri contenuti informativi cui esso si riferisce, nonché le relative modalita di associazione. L.a matrice ¢ articolata in relazione agli usi previsti e alle scadenze

di consegna.

AT.09 - MIDP (Master Information Delivery Plan)

Tabella 49 — MIDP (Master Information Delivery Plan)
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Deliverable Descrizione = Disciplina = Fase Servizio Milestone Responsabile = Verificatore = Stati CDE Consegna  File naming
Architettonico
Strutturale
Modello
Federato
Altro
Planimetria
generale
Elaborati 'l;lanimetria Piano
informativi grafici crra
(da modello) Sezione AA’
Altro
Relazione tecnica
Blaborati - Relazioni di
informativi caleoli
documentali
Altro
LC3
Report V2
Altro
Altro
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AT.10 — Esperienze pregresse in ambito di Gestione Informativa Digitale

L’Operatore Economico compila la tabella riportando un estratto significativo delle esperienze pregresse pertinenti alle attivita di gestione informativa digitale oggetto

dell’affidamento.

Tabella 50 — Competenze Gestione Informativa Digitale

Denominazione della Breve descrizione : : o Metodi, strumenti Certificazioni/
Periodo Importo lavori Ruolo e attivita GID

Committente : b g e H : : Note
commessa o intervento dell’intervento e formati utilizzati Attestati
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Capitolato informativo

Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat)

Realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico di Istruzione Superiore in via Guido Reni a

Padova

Prima Versione
RUP - Generale: arch. Alessandro Piva
RUP - di Fase: ing. Silvia Rosso

Data: 18.09.2026
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Provincia di Padova

Area Tecnica
Settore Edilizia e impianti
Sele Legale — Piazza Antenore n.3 — 35121 Padova
Recapito postale — Provincia di Padova — Casella Postale Aperta 35122 Padova
Telefono — 049 8201111 — Codice Fiscale 80006510285

Mail — protocollo@pec.provincia.padova.it — edilizia@provincia.padova.it
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Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat)

Struttura e organizzazione del’ACDat
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OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN VIA
GUIDO RENI A PADOVA.

CUP: G95E26000130003

I1 Responsabile Unico del Progetto — Generale

Arch. Alessandro Piva

I1 Responsabile Unico del Progetto — Di fase

Ing. Silvia Rosso
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Elenco tabelle

Tabella 01 - Stati di lavorazione del contenuto informativo
Tabella 02 - Stati di approvazione dei contenitori informativi
Tabella 03 — Accessi e permessi

Tabella 04 - Codifica del’ACDat
Tabella 05 - Codifica ACDat di commessa
Tabella 06 - Struttura del’ACDat

Tabella 07 - Struttura cartella “ES0001”
Tabella 08 - Struttura cartella “SIA”
Tabella 09 — Struttura cartella “02_PFTE”

Elenco flussi informativi

Flusso informativo 1 — Verifica e approvazione del contenuto informativo

Elenco schemi

Schema 1 — Struttura del’ACDat
Schema 2 — Struttura del’ACDat (L1 — SHARED)
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Premesse

11 presente allegato descrive la struttura, 'organizzazione e le regole d’uso dell’Ambiente di Condivisione dei Dati
(ACDat) che la Stazione Appaltante mette a disposizione dell’Operatore Economico per la gestione informativa

dellintervento denominato “Realizzazione di un nuovo Istituto Scolastico di Istruzione Superiore in via Guido Reni a Padova".

La piattaforma di condivisione dei dati della Provincia di Padova per il relativo servizio ¢ usBIM.Platform. La
piattaforma rende disponibili dati, contenuti informativi e modelli a tutti i soggetti coinvolti nel flusso di lavoro di
commessa. Possiede caratteristiche di accessibilita e tracciabilita e supporta tutti i file aperti e non proprietari,

garantendo I'interoperabilita e l'utilizzo degli standard openBIM.

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell’Operatore Economico il proprio ACDat per la gestione dei
seguenti stati di lavorazione: L1, 12 e L3. Lo stato di elaborazione “L0” ¢ gestito dall’Operatore Economico
allinterno del proprio ACDat. In tale ambito, I’Operatore Economico cura le attivita di produzione e
aggiornamento dei contenuti informativi e disciplina I'accesso ai soggetti coinvolti nel processo informativo,
definendo permessi, ruoli e modalita operative per I'utilizzo dello spazio di lavoro. 1l trasferimento dei contenuti
dallo stato “L0”, gestito dall’Operatore Economico nel proprio ambiente di lavoro, agli stati “L1, L2 e L3” della
Stazione Appaltante, avviene in corrispondenza delle consegne (intermedie e finali) definiti nel pGI e approvate

dalla SA. Le presenti prescrizioni integrano e non sostituiscono quelle del Capitolato Informativo.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i: “Codice dei contratti pubblici”;

D.M. 312/2021: Modifiche al D.M. 570/2017 “Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli
strumenti elettronici di modellazione per Pedilizia e le infrastrutture;

UNI EN ISO 19650-1:2019: “Otrganizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building
Information Modelling - Parte 1: Concetti e principi;

UNI EN ISO 19650-2:2019: “Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere
di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building
Information Modelling - Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili”;

UNI 11337-1:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi”;

UNI/TR 11337-2:2021: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della
committenza”’;
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UNI 11337-4:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”;

UNI 11337-5:2017: “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle

costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati”;

UNI 11337-8:2026 — Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 8: Sistema di gestione dei processi digitalizzati in una organizzazione operante nel settore delle

costruzioni e dell’immobiliare.

Termini e definizioni

ACDat/CDE
(Ambiente di Condivisione dei Dati /
Common Data Environment)

Ecosistema digitale per la raccolta organizzata, la gestione e la condivisione dei dati e dei
contenitori informativi relativi a una commessa, regolato mediante specifici flussi di
lavoro e sistemi di accesso, sicurezza, tracciabilita, storicizzazione e conservazione delle
informazioni. Costituisce la fonte informativa concordata per raccogliere, gestire e

inoltrare i contenitori informativi durante la gestione della commessa.

BCF
(BIM Collaboration Format)

Formato di file aperto che consente a diverse applicazioni BIM di scambiare e gestire
segnalazioni e argomenti riferiti ai modelli informativi, anche in relazione a modelli IFC

condivisi.

BIM
(Building Information Modelling)

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i
processi di progettazione, costruzione ed esercizio, in modo da creare una base

decisionale affidabile.

Cespite immobile
(Asset)

Elemento, cosa o entita che ha un valore potenziale o effettivo per un'organizzazione.

Ciclo di vita

Vita del cespite immobile, dalla definizione dei suoi requisiti fino alla cessazione del suo
utilizzo, comprendente concezione, sviluppo, funzionamento, manutenzione e

smaltimento.

CI
(Capitolato Informativo)

Documento predisposto dalla Stazione Appaltante per definire i requisiti informativi
della commessa, compresi i livelli di fabbisogno informativo, i requisiti di produzione,
gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi, le specifiche dell'ACDat

e i criteri di interoperabilita.

Committente

Attore responsabile dell'avvio di una commessa e dell'approvazione del documento di

indirizzo preliminare o equivalente.

Contenitore informativo

Insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un

sistema o di una struttura gerarchica.

Coordinatore dei flussi

Figura che opera a livello del singolo intervento o della singola commessa, di concerto

informativi . . . . Lo . o
. con i vertici dell'otganizzazione e su indicazione del Gestore dei processi digitali.
(BIM Coordinator)
Dat Elemento conoscitivo elementare, interpretabile all'interno di un processo di
ato

comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise.
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Fase di consegna

Parte del ciclo di vita durante la quale un cespite immobile ¢ progettato, costruito e
messo in servizio.

Fase gestionale

Parte del ciclo di vita durante la quale il cespite immobile ¢ utilizzato e sottoposto a

utilizzo e manutenzione.

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico, il cui utilizzo ¢ aperto
a tutti gli operatori senza patticolari condizioni d'uso.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico, il cui utilizzo ¢

limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.

Gestore dei processi digitali
(BIM Manager)

Responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in
essere dalla Stazione Appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o

coordinamento generale degli interventi in corso.

Gestore dell'Ambiente di Figura che si occupa dell'’Ambiente di Condivisione dei Dati implementato
Condivisione dei Dati dall'organizzazione di appartenenza o previsto contrattualmente per una specifica
(CDE Manager) commessa.
. Rappresentazione reinterpretabile di dati in modo formalizzato, idonea per la
Informazione . - . , .
comunicazione, l'interpretazione o 'elaborazione.
Caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
Interoperabilita interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e I'erogazione di servizi.
LV3 Verifica indipendente, formale e sostanziale dei dati, delle informazioni e dei contenuti

(Verifica di tergo livello)

informativi, comprensiva dei controlli sulle interferenze e sulle incoerenze dei modelli

nell'’ACDat, secondo quanto disciplinato nel Capitolato Informativo.

Matrice delle responsabilita

Diagramma che descrive la partecipazione dei ruoli o delle funzioni al completamento

delle attivita o delle consegne informative.

Modello di dati

Struttura di dati utilizzata per descrivere le caratteristiche degli oggetti da costruzione.

Modello informativo

Insieme di contenitori informativi strutturati e non strutturati.

Approccio alla gestione informativa basato su standard aperti ¢ interoperabili,

OpenBIM finalizzato allo scambio delle informazioni indipendentemente da specifici software o
fornitori.
OpenCDE Ambiente digitale comune per la gestione dei dati, progettato per I'utilizzo e la gestione

(Open Common Data Environment)

di formati aperti, finalizzato a favorire l'interoperabilita e la collaborazione tra i soggetti
della commessa.

pGI
(Piano di Gestione Informativa)

Piano che definisce come gli aspetti della gestione informativa relativi all'incarico sono
attuati dal gruppo di fornitura, in conformita ai requisiti stabiliti nel Capitolato
Informativo.

Stato di lavorazione

Stato che identifica il grado di progressione operativo del contenuto informativo
all'interno del processo.

PPD_260903_ES0002_77_77_7._77_CI_R0O0_ACDat

pag. 8




PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

L0 - WIP

(In elaborazione/ aggiornamento)

1l contenuto informativo ¢ in fase di elaborazione e puo essere ancora modificato o
aggiornato. Pud non essere reso disponibile a soggetti diversi dall' Affidatario

responsabile.

L1- SHARED

(In condivisione)

11 contenuto informativo ¢ ritenuto completo per una o piu discipline, ma ¢ ancora
suscettibile di interventi da parte di altre discipline o di altri operatori ed ¢ reso
disponibile ai soggetti autorizzati.

L2 - PUBLISHED
(In pubblicazione)

11 contenuto informativo ¢ attivo ma concluso rispetto al processo cui si riferisce e non

necessita di ulteriori interventi da parte dei soggetti interessati.

L3 - ARCHIVED
(Archiviato)

1l contenuto informativo ¢ riferito a una versione non attiva, relativa a un processo
concluso, ed & conservato ai fini della tracciabilita e dell'archiviazione. Si articola in 1.3.V
e L3.S.

L3.V - Valido

Contenuto informativo archiviato corrispondente alla versione ancora in vigore.

L3.S - Superato

Contenuto informativo archiviato relativo a una versione precedente, sostituita dalla

versione in vigore.

Stato di approvazione

Stato che identifica il grado di affidabilita formale attribuito al contenuto informativo a

seguito del processo di approvazione.

A0 - Da approvare

11 contenuto informativo non ¢ ancora stato sottoposto alla procedura di approvazione.

Al - Approvato

1l contenuto informativo ¢ stato sottoposto alla procedura di approvazione e ha

ottenuto esito positivo.

A2 - Approvato con commento

1l contenuto informativo ha ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazione
delle modifiche vincolanti da apportare per il successivo sviluppo o per gli specifici usi

per i quali ¢ considerato approvato.

A3 - Non approvato

1l contenuto informativo ¢ stato sottoposto alla procedura di approvazione e ha
ottenuto esito negativo; ¢ pertanto rigettato e non utilizzabile come contenuto

approvato.
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1. Stati di lavorazione del contenuto informativo

La gestione informativa della commessa ¢ organizzata in quattro aree di lavoro sequenziali, corrispondenti agli stati

di lavorazione del contenuto informativo 1.0, 1.1, 1.2 e 1.3. I.’avanzamento da un’area alla successiva ¢ subordinato

alle attivita di verifica che ne attribuisce lo stato di approvazione del contenuto informativo; in caso di esito negativo

il contenuto viene retrocesso all’area precedente. Il passaggio dei contenitori informativi nelle aree dell’ACDat

avviene secondo un flusso progressivo.

Tabella 1 — Stati di lavorazione del contenuto informativo

Area di proprieta dell’'Operatore Economico, nella quale gestisce autonomamente
WIP P'organizzazione dell’area, nonché i relativi accessi e permessi. Il contenuto informativo
Lo (In elaborazione/ aggiornamento) ¢ in fase di elaborazione e, pertanto, ancora suscettibile di modifiche. Il contenuto non
¢ reso disponibile alla Stazione Appaltane, salvo differenti disposizioni concordate.
Area di proprieta della Stazione Appaltante, nella quale I'Operatore Economico
condivide i contenitori informativi ritenuti completi per una o piu discipline, ma ancora
L1 SHARED suscettibile da parte di altre discipline o di altri operatori. Il contenuto & reso disponibile
(Condivisone) alla Stazione Appaltante ed altri soggetti che partecipano al processo informativo. In
questa area il contenuto informativo non ¢ modificabile, tuttavia puo essere integrato a
seguito degli esiti delle attivita di coordinamento e verifica.
L2 PUBBLISHED Area di proprtieta della Stazione Appaltante nella quale sono pubblicati i contenitori
(Pubblicazione) informativi, attivi, conclusi e in formato aperto e proprietario.
A . Area di proprieta della Stazione Appaltante, nella quale ¢ consetvato lo storico dei
L3 RC}_H_VED contenitori informativi condivisi e pubblicati durante il processo ritenuti non piu attivi o
(Archiviato) )
conclusi.

2. Stati di approvazione del contenuto informativo

A ciascun contenitore informativo ¢ associato uno stato di approvazione, che ne qualifica il grado di affidabilita

formale.

Tabella 2 — Stati di approvazione dei contenitori informativi

Stato del documento al momento della Pubblicazione nell’area 1.2. I contenitori

A0 Da approvare . .. . . .
pp informativi sono pronti per essere sottoposti alla verifica LV3 da parte della SA.
Al Approvato Stato del documento sottoposto a verifica con esito positivo.
Stato del documento approvato per gli usi, ma con commento, nel quale sono
A2 Approvato con commento . . . Lo . . 2
riportate le modifiche e/o integrazioni vincolanti per gli usi successivi.
Stato del documento sottoposto a verifica con esito negativo. I contenitori
A3 Non approvato

informativi sono rifiutati e ritornano allo stato precedente.
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3. Verifica e approvazione del contenuto informativo

3.1. Verifica indipendente, formale e sostanziale (LV3)

La verifica di terzo livello (LV3) accerta la conformita dei contenitori informativi oggetto di consegna ai requisiti
del Capitolato Informativo, agli impegni assunti nell'Offerta di Gestione Informativa e alle modalita operative

definite nel Piano di Gestione Informativa approvato.

3.2. Pubblicazione e approvazione dei contenitori informativi

In corrispondenza delle consegne intermedie previste dal Capitolato Informativo, 'Operatore Economico rende
disponibili i contenitori informativi nell’area L1 (Condivisione) del’ACDat. In corrispondenza di ciascuna

consegna finale, ’Operatore Economico deposita i contenitori informativi nell’area L2 (Pubblicazione).

I contenitori informativi depositati nell’area L2 assumono lo stato A0 (Da approvare) e sono sottoposti alla verifica

di terzo livello (LV3) da parte della Stazione Appaltante.

Allesito della verifica LV3 ¢ attribuito ai contenitori informativi il relativo stato di approvazione, secondo quanto
definito nella Tabella 2. In caso di esito A2, sono indicate al’Operatore Economico le integrazioni ¢/o modifiche

richieste; in caso di esito A3 (Non approvato), i contenitori informativi sono rifiutati.
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Flusso informativo 1 — Verifica e approvazione del contenuto informativo
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4. Gestione del’ACDat

4.1. Titolarita dell’Ambiente di Condivisione dei Dati

La Stazione Appaltante ¢ titolate dell'’Ambiente di Condivisione dei Dati e dei dati e dei contenuti informativi in
esso depositati. La proprieta dei modelli e dei contenuti informativi sono regolate al paragrafo 2.6 del Capitolato

Informativo.

I’ACDat costituisce 'ambiente ufficiale di riferimento per la condivisione, 'approvazione e la conservazione dei

contenuti informativi della commessa.

L'ACDat assicura:

e Torganizzazione dei contenuti informativi;

e la tracciabilita delle operazioni e la storicizzazione delle revisioni;

e la gestione dei profili di accesso e dei permessi;

e Pimpiego di formati aperti e non proprietari;

e la conservazione nel tempo e 'accessibilita del contenuto informativo;

e livelli di affidabilita, integrita e protezione dei dati;

4.2. Accessi e permessi

L'accesso all' ACDat ¢ nominale e tracciato. I profili di accesso e i relativi permessi sono attribuiti in coerenza con

struttura informativa dell'affidatario approvata nel pGI.

I livelli di permesso disponibili sulla piattaforma sono:

e Visualizzazione (V);

e (Caricamento (C);

e Visualizzazione e caricamento (V+C);
e Visualizzazione e modifica (V+M).

e Visualizzazione, caricamento e modifica (V+C+M).

L’Operatore Economico, in sede di pGlI, utilizza la tabella seguente per associare, a ciascuna fase del processo, i
soggetti della propria struttura informativa, i relativi ruoli e i profili di accesso al’ACDat, in coerenza con la
struttura informativa definita nel Capitolato Informativo. L’abilitazione e 'attribuzione dei relativi permessi sono

effettuate dalla Stazione Appaltante secondo le regole di accesso definite per la commessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

PPD_260903_ES0002_77_77_7._77_CI_R0O0_ACDat pag. 13



PROVINCIA DI PADOVA
AREA TECNICA
Settore Edilizia e Impianti

Tabella 3 — Accessi e permessi

SA — PPD RUP V+C+M
SA_PPD Coordma-t(?re dei Flussi VACAM
Informativi

PFTE | OE — Nome azienda BIM Managet V+C
OE — Nome azienda BIM Coordinator V+C
OE — Nome azienda BIM Specialist C

PE OE — Nome azienda DL V+C

PE OE — Nome azienda CSE V+C

L’Operatore Economico trasmette alla Stazione Appaltante, prima dell’avvio delle attivita, le informazioni

necessarie all’attivazione degli accessi al’ ACDat.

I relativi permessi sono definiti e confermati previo confronto con la Stazione Appaltante, in coerenza con i ruoli
e le responsabilita dei soggetti coinvolti. L’Operatore Economico comunica tempestivamente eventuali variazioni

che richiedano D'attivazione, la modifica o la revoca degli accessi.

Al termine del Servizio, gli accessi dei soggetti dell’Operatore Economico sono disabilitati a conclusione delle
attivita di consegna, verifica e chiusura informativa e, comunque, entro sei mesi dalla conclusione del Servizio,

salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.

4.3. Archiviazione e consetvazione

Le consegne dei modelli, degli oggetti ¢ degli elaborati informativi sono effettuate mediante ’ACDat dell’Ente,
secondo la struttura, le aree e le modalita definite dalla Stazione Appaltante nel presente documento. Al termine di
ciascun servizio, ’Operatore Economico provvede all’archiviazione dei contenitori informativi di propria
competenza. 1 contenitori relativi al processo concluso sono trasferiti nello stato L3 — Archiviazione, secondo la

configurazione del’ACDat resa disponibile dalla SA.

Nell’area L3 devono essere mantenute e chiaramente distinguibili la versione valida dei contenitori informativi e le
eventuali versioni precedenti conservate ai fini della tracciabilita del processo, secondo I'articolazione L3.V e L3.S

prevista dalla UNI 11337.

Le attivita di archiviazione devono essere completate, entro sei mesi dalla relativa data di conclusione del Servizio.
Durante tale periodo sono mantenuti esclusivamente gli accessi all’ ACDat necessari al completamento delle attivita

di competenza del’OE.
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5. Configurazione del’ACDat

5.1. Sistema di Codifica ACDat

I’ACDat segue il seguente sistema di codifica:

Tabella 4 — Codifica del’ACDat

Codice Ente Codice commessa Codice fabbricato Titolo di progetto

3 CAR 6 CAR 6 CAR Max 50 CAR

Tabella 5 — ACDat di commessa

ACDat di commessa

PPD_260903_ES0002_IstitutoScolasticolstruzioneSuperiore

5.2 Nomenclatura e cartelle di destinazione

Ad ogni caricamento nel’ACDat la piattaforma esegue un controllo automatico sulla nomenclatura del file e sulla
corretta destinazione della cartella. Un file con nomenclatura non conforme, ovvero collocato in una cartella non
pertinente alla propria natura, ¢ rifiutato dalla piattaforma e segnalata all’Operatore Economico. Per la

nomenclatura dei file si rimanda all’Appendice Tecnica AT.1 del Capitolato Informativo.

5.3. Struttura del’ACDat

Tabella 06 — Struttura dell’ACDat

Cartella Contenuto

01_ES0001
(Codice Fabbricato)

Contiene i contenuti informativi relativi al fabbricato

L Documentazione relativa la procedura di affidamento (ad esempio: bando di gara, disciplinare
02_Documenti di Gara .. . L. . . R
di incarico e relativi allegati posti a base di gara)

. . . Documenti amministrativi della commessa (ad esempio: contratto, verbali, atti del RUP,
03_Documenti Amministrativi .
determine, ecc..)

Documenti che si riferiscono alla gestione informativa digitale della commessa (esempio: CI,

i BIM
04_Documenti OGL, PGI)

05_Comunicazioni Comunicazioni formali di commessa tra la SA e ’'OE relative alla gestione informativa
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I contenitori informativi soggetti agli stati di lavorazione (L1, L2 e L3) e ai relativi stati di approvazione (A0, Al,

A2 e A3) di cui ai capitoli precedenti, sono contenuti nella cartella”’01_ES0001, e alla relativa organizzazione.

Struttura della cartella “PPDNS0001”

La cartella “01_ES0001” si articola in tre cartelle, corrispondenti alle tipologie di affidamento: SIA, LAVORI e
VERIFICHE. La struttura della cartella “ILAVORI” verra descritta in fase esecutiva.

Tabella 07 — Struttura cartella “ES0001”

Cartella Contenuto

SIA Servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’affidamento (esempio: Rilievo, progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifiche)

LAVORI Contenuti informativi relativi alla fase di esecutiva dei lavori.

VERIFICHE Ve.riﬁc}'le ai fini del rﬂasci? dei Pareri e delle autorizzazioni, nonché delle verifiche per la
validazione del progetto ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 36/2023.

Struttura della cartella “SIA”

La cartella SIA raccoglie i contenuti informativi dei servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’affidamento ed

¢ articolata nelle cartelle di seguito descritte.

Tabella 08 — Struttura cartella “SIA”

Cartella Contenuto

01_Rilievo (As Is) Contenuti informativi relativi allo stato di fatto (As Is) dell’area e delle preesistenze.
02_PFTE Contenuti informativi relativi al Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica

03_PE Contenuti informativi relativi al progetto Esecutivo

04_CSP Contenuti informativi relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

Ciascuna di queste cartelle ¢ strutturata nelle aree corrispondenti agli stati di lavorazione L1 (Condivisione), L2
(Pubblicazione) e L3 (Archiviato); I'area 1.0 (In lavorazione) resta nella piattaforma utilizzata e gestita

dall’Operatore Economico.
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Schema 1 — Struttura del’ACDat
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Struttura della cartella “02_PFTE”

A titolo esemplificativo, ¢ descritta la struttura e organizzazione delle sottocartelle riferita al servizio “02_PFTE”
e all’area .1 — SHARED.

Tabella 09 — Struttura cartella “02_PFTE”

Cartella Contenuto

01_Modelli Informativi Modelli informativi disciplinari suddivisi per discipline
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02_Elaborati Grafici Elaborati informativi grafici, estratti dai modelli disciplinari o prodotti esternamente
03_Elaborati Documentali Documenti suddivisi per tipologia (ad esempio: Relazioni, CAM, Antincendio, APE, ecc..)
04_Coordinamento Informativo Contenuti relativi ai modelli federati, alle attivita di verifica e coordinamento
05_Report Informativo Report sullo stato di avanzamento della gestione informativa
06 Contabilita Dati, informazioni e documenti che concorrono alla contabilita: computo, prezzi, quadro
ontabilita . s
- economico, stati di avanzamento.

Schema 2 — Struttura dell’ACDat (L1 — SHARED)
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